

м. Київ

22 серпня 2022 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД" в особі директора Перець Ольги Миколаївни, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.
- 1.2. Найменування робіт: Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
- 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Обсяг та конкретні види «Робіт» визначаються в кошторисі, що затверджується «Замовником» після проведення в установленому порядку і отримання висновку експертизи кошторисної документації, в разі її проходження.
- 1.5. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.
- 1.6. На всі види робіт підрядом встановлено гарантійний термін 3 роки.

2. Якість робіт

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

3. Ціна договору

- 3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 1 999 602 грн. 00 коп. (Один мільйон дев'яност дев'ять тисяч шістсот дві грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 333 267 грн. 00 коп.
- 3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
- 3.4. Ціна цього Договору динамічна та може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.6. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

4. Порядок здійснення оплати

- 4.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (наданих робіт) (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.
- 4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.
- 4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
- 4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ- 3).
- 4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

5. Виконання робіт

- 5.1. Термін виконання робіт: 22.08. 2022 р. – 16.09.2022 р.
- 5.2. Місце виконання робіт: за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
- 5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
 - в залежності від обсягів реального фінансування;
 - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
 - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

6. Організація виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

- 6.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.
- 6.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.
- 6.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:
- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
 - забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
 - залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
 - результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
- 6.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект кошторисної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.
- 6.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт.

6.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

6.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору.

6.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

6.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник доручає спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

6.10. Технічний нагляд і контроль за виконання робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;

- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій кошторисній документації, а також матеріальних ресурсів.

6.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

6.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

6.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

6.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

6.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

6.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених

недоліків (дефектів)

- 7.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.
- 7.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом показників, визначених у кошторисній документації, якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом трьох років після прийняття об'єкта Замовником.
- 7.3. Підрядник гарантує відповідність якості використовуваних ним будівельних матеріалів, конструкцій, механізмів та знарядь державним стандартам, а також наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.
- 7.4. Гарантійні строки якості закінчених робіт та експлуатації змонтованих конструкцій визначаються сертифікатами обладнання та діючими нормативними документами від дня їх прийняття Замовником, пусконаладжувальних робіт та випробування при умові виконання балансоутримувачем належних вимог по експлуатації об'єкта.
- 7.5. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання- передачу закінчених робіт (Об'єкта).
- 7.6. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом двох днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 7.7. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у запрошений строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.
- 7.8. Акт, складений за участю незалежних експертів надсилається Підряднику для виконання протягом двох днів після складання.
- 7.9. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.
- 7.10. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат у розмірі 100% та одержаних збитків за рахунок Підрядника.
- 7.11. Підрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків кошторису, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших незалежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку виконання робіт.

8. Матеріально-технічне забезпечення

- 8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.

9. Залучення субпідрядних організацій

- 9.1. Підрядник має право залучати для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності. Підрядник залучає до надання робіт Субпідрядників. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:
- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;
 - наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;
 - наявність досвіду виконання аналогічних договорів.
- 9.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, а перед Замовником – за невиконання

зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

10. Права та обов'язки сторін

10.1. Замовник зобов'язаний:

10.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

10.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

10.2. Замовник має право:

10.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

10.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

10.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

10.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

10.3. Підрядник зобов'язаний:

10.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

10.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

10.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

10.4. Підрядник має право:

10.4.1. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

10.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

10.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

11. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що ремонтуються несе Підрядник.

11.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику, для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

11.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

12. Відповідальність сторін

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 % від суми необхідної для сплати робіт, визначених п.п. 1.1. та 1.2. цього Договору, за один день, за кожний окремий раз зафіксованого

невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не своєчасного виконання зобов'язань Виконавцем здійснюється комісією у складі представників Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань.

12.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

12.4. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

12.5. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

12.6. Підрядник зобов'язаний безумовно повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об'єкті по результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

12.7. Підрядник несе відповідальність за зміст (застосовані розцінки вартості виконаних робіт, матеріальні ресурси та ціни на них) та проходження експертизи кошторисної документації.

12.8. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті будівельної експертизи, що видана експертною організацією, яка включена до Переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017 року.

12.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

12.10. Підрядник під час виконання робіт та після їх закінчення несе відповідальність за прибирання об'єкта від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тощо.

12.11. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

12.12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.13. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

12.14. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

12.15. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

12.16. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

13. Форс-мажор

13.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс – мажорними обставинами (обставини непереборної сили) розуміються обставини, визначені у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання зобов'язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин. При цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов'язань на день його дострокового припинення.

13.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

14. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. Спори між Сторонами, по яким не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. Конфіденційність

15.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

16. Істотні умови договору

Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника тощо. В такому випадку сума Договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів).

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі (Сторони можуть внести зміни до Договору у випадку покращення якості предмету закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмету закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмету закупівлі).

3) продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо надання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі (строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в кожному конкретному випадку (виходячи з їх особливостей) з дотриманням вимог чинного законодавства).

4) погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт) (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі погодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. При цьому, сума Договору зменшується пропорційно погодженому зменшенню ціни робіт).

5) зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни Договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти).

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни (Сторони можуть внести відповідні зміни до Договору у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти щодо встановлення регульованих цін).

17. Порядок зміни умов договору

17.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

17.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

17.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі

п шляхом взаємного листування.

17.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

17.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

17.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Строк дії договору

18.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р.

18.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

19. Інші умови

19.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

19.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

19.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

19.4. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

19.5. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

19.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

19.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Всі зміни, та додаткові угоди оформляються, за тією ж самою формою, що і основний Договір.

19.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

19.9. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

20. Додатки до Договору

20.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Зведений кошторисний розрахунок;
- Договірна ціна;
- Локальний кошторис;
- Дефектний акт.
- Календарний план виконання робіт та графік фінансування

21. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03
р/р №
в ГУДКСУ м.
Києва Код банку –
820172
Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник

О.В. Сукенніков

М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9/1
Тел. +380678712019
Код за ЄДРПОУ - 43386810
ІПН 433868126596
п/р UA663065000000026008300007378
в банку АТ "АБ "РАДАБАНК"

Директор

О.М. Перець

Б.П.

Календарний план виконання робіт та графік фінансування
по об'єкту: Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у
Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і
реставрація)

№ з/ п	Найменування робіт	Вартість робіт, грн.	К-ть робіт ніків	2022 рік											
				Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Експертиза кошторисної документації	5 996,40	1												
2	Утеплення фасадів №1, №3, №4, №5, №7, №8	1 683 296,00	2												
3	Фасад №2 додаткові роботи	72 772,00	1												
4	Фасад №3 додаткові роботи	52 764,00	1												
5	Фасад №5 додаткові роботи	52 764,00	1												
6	Фасад №8 додаткові роботи	72 132,00	1												
7	Електромонтажні роботи	27 280,00	1												
8	Вивіз сміття	4 023,20	1												
9	Здійснення технічного нагляду	28 574,40	1												

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03
р/р №
в ГУДКСУ м. Києва
Код банку – 820172
Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник

О.В. Сукенніков

М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9/1
Тел. +380678712019
Код за ЄДРПОУ - 43386810
ПІН 433868126596
п/р UA663065000000026008300007378
в банку АТ "АБ "РАДАБАНК"

Директор

О.М. Перець

Б.П.

Замовник Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва
(код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 липня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1362,43500	1362,43500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	447,55800	447,55800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	908,13000	908,13000	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,74700	6,74700	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	225,01300	225,01300	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	28,80900	-	28,80900
7	Розрахунок N9	Разом	1616,25700	1587,44800	28,80900
8	Розрахунок N10	Прибуток	33,19700	33,19700	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,88100	-	16,88100
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-


1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1666,33500	1620,64500	45,69000
12			-	-	-
			1666,33500 333,26700 1999,60200	1620,64500 -	45,69000 333,26700

Керівник підприємства
(організації) замовника



О.В. Сукенніков

Керівник генеральної
підприємної організації



О.М. Перець

Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

О.В. СУКЕННІКОВ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1999 602 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" *серпня* 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Складений в поточних цінах станом на 26 липня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)	1587,448	-	-	1587,448
		Разом по главі 2:	1587,448	-	-	1587,448
		Разом по главах 1-7:	1587,448	-	-	1587,448
		Разом по главах 1-8:	1587,448	-	-	1587,448
		Разом по главах 1-9:	1587,448	-	-	1587,448
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	23,812	23,812

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	23,812	23,812
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної частини	-	-	4,997	4,997
		Разом по главі 12:	-	-	4,997	4,997
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	1587,448	-	28,809	1616,257
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	33,197	-	-	33,197
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,881	16,881
		Разом	1620,645	-	45,690	1666,335
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	333,267	333,267
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1620,645	-	378,957	1999,602

Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА
ГРУПА ТЕРАКОМБУД"

Головний інженер проекту

Перець О. М.

Міщанська Н. І.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальнобудівельні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту витрат прийняті такі нарахування: [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

	1,50	%
	7,65	грн./люд.год
	3,89	грн./люд.год

	4,33954	тис.люд.год
	3,878	тис.люд.год
	528,736	тис.грн.
	18000,00	грн.

	1999,602	тис.грн.
--	----------	----------

	1620,645	тис.грн.
--	----------	----------

	-	тис.грн.
--	---	----------

	-	тис.грн.
--	---	----------

	45,690	тис.грн.
--	--------	----------

	333,267	тис.грн.
--	---------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад

Інженер Н.І. Міщанська

Перевірив:

Директор О.М. Перець



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в м.

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"22" серпня 2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Умови виконання робіт ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються - к=1,2 згідно п.2 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Утеплення фасадів №1, №3, №4, №5, №7, №8			
	Ремонт сін фасаду			
1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	58	
2	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	11,6	
3	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,25	
4	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	25,5	
5	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	419,5	
6	Щити настилу	м2	9,65	
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	299,2	
8	Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ст 190	кг	3590,4	
9	Дюбель ударний 6х60	шт	33	
10	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	2418	
11	Мінеральна вата для утеплення фасадів	м3	32,01	
12	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	807,84	
13	Скловітка Ст 325	м2	344,08	
14	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	59,84	
15	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	76,3	
16	Фарба фасадна з тонуванням	л	107,71	
17	Стартовий цокольний профіль	м	9,87	
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Цоколь	м2	38,8	
19	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	465,6	
20	Дюбель ударний 6х60	шт	4	
21	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	314	

1	2	3	4	5
22	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	41,52	
23	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	104,76	
24	Скловітка Ст 325	м2	44,62	
25	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	7,76	
26	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	9,89	
27	Фарба фасадна з тонуванням	л	13,97	
28	Стартовий цокольний профіль	м	1,28	
29	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	61,65	
30	Куточок зі скловіткою	м	207,14	
31	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	374	
32	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	65,97	
33	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	752,13	
34	Скловітка Ст 325	м2	78,91	
35	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	169,54	
36	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	12,33	
37	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	15,72	
38	Фарба фасадна з тонуванням	л	22,19	
39	Установлення стартового профілю	м	90,56	
40	Дюбель ударний 6х60	шт	205	
41	Стартовий цокольний профіль	м	91,47	
42	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	268,86	
43	Куточок зі скловіткою	м	282,3	
44	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (під відливом)	м2	21,8	
45	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	3,27	
46	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати (під відливом)	м2	21,8	
47	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	130,8	
48	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	22,45	
49	Обклеювання склотканиною стін в один шар (під відливом)	м2	21,8	
50	Клей, для скловолокнистої сітки	кг	130,8	
51	Скловітка Ст 325	м2	22,89	
52	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	87,6	
53	Установлення віконних та парпетних зливів	м	87,6	
54	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	309	
55	Відливи, пофарбовані	м.п	90,84	
56	Піна-клей Easy Soudabond	л	13,14	
57	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4	
58	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	4	
59	Дюбелі 6/40	шт	32	
60	Накривка парпету з оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	2,31	
61	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей	м	4,5	
62	Герметик силіконовий	л	0,225	
Розділ №2. Фасад №2 додаткові роботи				
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
64	Знімання дверних полотен	м2	3,08	

1	2	3	4	5
65	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,08	
66	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	5,8	
67	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	0,59	
68	Блоки металеві утеплені 1,4х2,2	шт	1	
	Розділ №3. Фасад №3 додаткові роботи			
	Виготовлення та монтаж навісу			
69	Розбирання цегляних площадок, східців	м3	0,8	
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,5	
71	Улаштування східців і площадки (із бетону та арматури)	м3	0,8	
72	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,016	
73	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,16403	
74	Труба профільна 20х20х3	т	0,00986	
75	Труба профільна 40х20х3	т	0,06614	
76	Труба профільна 40х40х3	т	0,04605	
77	Труба профільна 60х60х3	т	0,04808	
78	Сталь листова товщ. 10мм	т	0,0037	
79	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,16403	
80	Анкер М 10х120	шт	4	
81	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,07	
82	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	7,07	
83	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	7,3	
84	Саморіз для профлиста 4,8х28 мм	шт	87,6	
85	Профнастил ПК-45	м2	3,8	
86	Профнастил ПК-20	м2	4,6	
87	Кутик з гладкого листа 50х50 (індивідуального виготовлення)	м	8,4	
88	Планка лобова	м	2,65	
89	Планка примикання	п.м	2,65	
90	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)	м2	1,6	
91	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	0,32	
92	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	8,32	
93	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	1,63	
94	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,46	
95	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	0,492	
96	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	12,79	
97	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	0,92	
98	Поребрик парковий 500х60х200	шт	6	
99	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (Поребрик типу ФЕМ)	м різну	2	
	Розділ №4. Фасад №5 додаткові роботи			
	Виготовлення та монтаж навісу			
100	Розбирання цегляних площадок, східців	м3	0,8	
101	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,5	
102	Улаштування східців і площадки (із бетону та арматури)	м3	0,8	
103	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,016	
104	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,16403	
105	Труба профільна 20х20х3	т	0,00986	
106	Труба профільна 40х20х3	т	0,06614	

1	2	3	4	5
107	Труба профільна 40х40х3	т	0,04605	
108	Труба профільна 60х60х3	т	0,04808	
109	Сталь листова товщ.10мм	т	0,0037	
110	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,16403	
111	Анкер М 10х120	шт	4	
112	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,07	
113	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	7,07	
114	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	7,3	
115	Саморіз для профлиста 4,8х28 мм	шт	87,6	
116	Профнастил ПК-45	м2	3,8	
117	Профнастил ПК-20	м2	4,6	
118	Кутик з гладкого листа 50х50 (індивідуального виготовлення)	м	8,4	
119	Планка лобова	м	2,65	
120	Планка примикання	п.м	2,65	
121	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)	м2	1,6	
122	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	0,32	
123	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	8,32	
124	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	1,63	
125	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,46	
126	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	0,492	
127	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	12,79	
128	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	0,92	
129	Поребрик парковий 500х60х200	шт	6	
130	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (Поребрик типу ФЕМ)	м різу	2	
Розділ №5. Фасад №8 додаткові роботи				
131	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (решітка віконна)	т	0,0061	
132	Анкер 12х200	шт	4	
133	Решітка металева (індивідуального виготовлення)	м2	0,16	
134	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,16	
135	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	0,16	
136	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (решітка віконна)	т	0,1934	
137	Дрібний ремонт металевих решіток	м2	2,34	
138	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (решітка віконна)	т	0,1686	
139	Анкер 12х200	шт	12	
140	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,8	
141	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	6,8	
Виготовлення та монтаж навісу				
142	Розбирання цегляних площадок, східців	м3	0,8	
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,5	
144	Улаштування східців і площадок (із бетону та арматури)	м3	0,8	
145	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,016	
146	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1445	
147	Труба профільна 20х20х3	т	0,00657	
148	Труба профільна 40х20х3	т	0,03307	

1	2	3	4	5
149	Труба профільна 40х40х3	т	0,0307	
150	Труба профільна 60х60х3	т	0,04808	
151	Труба профільна 80х80х3	т	0,03095	
152	Сталь листова товщ.10мм	т	0,0037	
153	Монтаж дрібних металлоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1445	
154	Анкер М 10х120	шт	4	
155	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	6,22	
156	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	6,22	
157	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	9	
158	Саморіз для профлиста 4,8х28 мм	шт	108	
159	Профнастил ПК-45	м2	4,6	
160	Профнастил ПК-20	м2	5,75	
161	Кутик з гладкого листа 50х50 (індивідуального виготовлення)	м	10,5	
162	Планка лобова	м	4,5	
163	Планка примикання	п.м	4,5	
164	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)	м2	2,3	
165	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	0,46	
166	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	11,96	
167	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	2,35	
168	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,83	
169	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	0,966	
170	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	25,12	
171	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	1,74	
172	Поребрик парковий 500х60х200	шт	12	
173	Різання дрібно розмірних фігурних елементів мощення (Поребрик типу ФЕМ)	м різ	4	
Розділ №6. Електромонтажні роботи				
174	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
175	Демонтаж кабелю	м	27	
176	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
177	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 380 мм)	шт	9	
178	Прокладання гофротруби, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 20 мм	м	60	
179	Дюбелі 6/40	шт	13	
180	Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм	м	60,6	
181	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	60	
182	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	61,8	
183	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	7	
184	Вимикач 1 кл	шт	7	
185	Коробка установча	шт	7	
186	Монтаж світильника	шт	7	
187	Дюбелі 6/40	шт	14	
188	Світильник герметичний		7	
ІНШІ РОБОТИ				
189	Навантаження сміття вручну		5,12557	
190	Перевезення сміття до 30 км		5,12557	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.І. Міщанська

Перевірів Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Перець

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРВ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва
(код ДК 021:2015 (СРВ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розн- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих вит- ратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН20-37-2	0,58	21,9120 12,71	0,12	2,6294 1,53	172,45	453,45 263	2216,18 1285	587,32 341	7,48	163,90 95	1204,67 699
3	ЕН26-35-5	1,25	18,1800 22,73	0,092	1,6726 2,09	172,45	288,43 361	1976,35 2470	498,25 623	7,15	129,99 162	916,67 1146
5	РН20-5-1	4,195	87,0000 364,97	0,12	10,4400 43,8	172,45	1800,38 7553	8684,34 36431	2306,64 9676	7,48	650,76 2730	4757,78 19959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	EH15-78-1	2,992	662,3172 1981,65	0,12	79,4781 237,8	172,45	13705,99 41008	79319,11 237323	20465,52 61233	7,48	4954,13 14823	39125,64 117064
18	EH15-78-1	0,388	662,3172 256,98	0,12	79,4781 30,84	172,45	13705,99 5318	79319,11 30776	20465,52 7941	7,48	4954,13 1922	39125,64 15181
29	EH15-78-3	0,6165	982,3254 605,6	0,12	117,8790 72,67	172,45	20328,24 12532	117643,29 72527	30353,74 18713	7,48	7347,79 4530	58029,77 35775
39	E21-12-1	0,9056	58,2360 52,74	0,097	5,6489 5,12	172,45	974,15 882	6330,84 5733	1607,10 1456	7,66	446,09 404	3027,34 2742
42	EH15-47-5	2,6886	27,9726 75,21	0,12	3,3567 9,02	172,45	578,86 1556	3159,51 8495	822,44 2211	7,48	209,24 563	1610,54 4330
44	PH12-66-1	0,218	9,7080 2,12	0,12	1,1650 0,25	172,45	200,90 44	871,39 190	235,90 51	7,48	72,62 16	509,42 111
46	PH8-37-3	0,218	63,6720 13,88	0,12	7,6406 1,67	172,45	1317,63 287	5995,36 1307	1608,86 351	7,48	476,27 104	3402,76 742
49	E34-58-1	0,218	41,2620 9	0,12	4,9514 1,08	172,45	853,88 186	4173,24 910	1105,97 242	7,48	308,64 67	2268,49 495
52	PH8-4-1	0,876	17,2560 15,12	0,12	2,0707 1,81	172,45	357,10 313	1548,90 1357	419,32 367	7,48	129,07 113	905,49 793
53	EH10-25-4	0,876	37,6740 33	0,12	4,5209 3,96	172,45	779,63 683	3810,35 3338	1009,80 884	7,48	281,80 247	2071,23 1814
57	PH8-4-1	0,04	17,2560 0,69	0,12	2,0707 0,08	172,45	357,10 14	1548,90 62	419,32 17	7,48	129,07 5	905,49 36
58	PH8-40-5	0,04	91,3080 3,65	0,12	10,9570 0,44	172,45	1889,53 76	9234,89 369	2447,37 98	7,48	682,98 27	5019,88 201
61	PH3-44-1	0,045	35,0280 1,58	0,12	4,2034 0,19	172,45	724,87 33	3676,89 165	968,39 43	7,48	262,01 12	1955,27 88
63	PH6-13-1	0,01	221,2440 2,21	0,12	26,5493 0,27	172,45	4578,42 46	20832,34 208	5590,37 55	7,48	1654,91 17	11823,70 118
64	PH6-14-1	0,0308	53,6160 1,65	0,12	6,4339 0,2	172,45	1109,53 34	4905,86 151	1323,39 41	7,48	401,05 12	2833,97 87
65	EH10-96-2	0,0308	324,8796 10,01	0,12	38,9856 1,2	172,45	6723,06 207	37260,44 1148	9676,37 298	7,48	2430,10 75	18829,53 580
66	PH20-37-3	0,058	25,2000 1,46	0,12	3,0240 0,18	172,45	521,49 30	2548,73 148	675,45 39	7,48	188,50 11	1385,44 80
69	PH2-1-6	0,8	10,7532 8,6	0,12	1,2904 1,03	172,45	222,53 178	1080,25 864	286,61 230	7,48	80,43 64	589,57 472
70	PH1-16-2	0,005	442,6800 2,21	0,12	53,1216 0,27	172,45	9160,82 46	42860,28 214	11444,64 57	7,48	3311,25 17	23916,71 120
71	EH6-3-4	0,008	676,3380 5,41	0,12	81,1506 0,65	172,45	13996,14 112	69252,38 554	18314,67 147	7,48	5059,01 40	37369,82 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Е9-75-2	0,16403	215,4132 35,33	0,12	25,8496 4,24	172,45	4457,76 731	23488,49 3853	6148,18 1009	7,48	1611,29 264	12217,23 2004
79	PH20-12-2	0,16403	87,9733 14,43	0,12	10,5568 1,73	172,45	1820,52 299	11058,47 1814	2833,38 464	7,48	658,04 108	5311,94 871
81	Е13-16-6	0,0707	6,6582 0,47	0,087	0,5793 0,04	172,45	99,89 7	818,75 57	202,10 15	6,83	45,48 3	347,47 25
82	Е13-26-6	0,0707	10,0630 0,72	0,087	0,8755 0,06	172,45	150,98 11	1221,02 87	301,84 21	6,83	68,73 5	521,55 37
83	PH8-30-1	0,073	94,8000 6,92	0,12	11,3760 0,83	172,45	1961,79 143	9951,16 726	2620,85 191	7,48	709,10 52	5291,74 386
90	ЕН11-29-2	0,016	227,6310 3,64	0,12	27,3157 0,44	172,45	4710,60 75	24461,23 391	6417,80 103	7,48	1702,68 27	12831,08 205
94	ЕН15-26-1	2,46	7,3278 18,03	0,12	0,8793 2,16	172,45	151,64 373	787,45 1937	206,60 508	7,48	54,81 135	413,05 1016
99	PH18-49-2	2	0,7080 1,42	0,12	0,0850 0,17	172,45	14,65 29	76,97 154	20,16 40	7,48	5,30 11	40,11 80
100	PH2-1-6	0,8	10,7532 8,6	0,12	1,2904 1,03	172,45	222,53 178	1080,25 864	286,61 230	7,48	80,43 64	589,57 472
101	PH1-16-2	0,005	442,6800 2,21	0,12	53,1216 0,27	172,45	9160,82 46	42860,28 214	11444,64 57	7,48	3311,25 17	23916,71 120
102	ЕН6-3-4	0,008	676,3380 5,41	0,12	81,1606 0,65	172,45	13996,14 112	69252,38 554	18314,67 147	7,48	5059,01 40	37369,82 299
104	Е9-75-2	0,16403	215,4132 35,33	0,12	25,8496 4,24	172,45	4457,76 731	23488,49 3853	6148,18 1009	7,48	1611,29 264	12217,23 2004
110	PH20-12-2	0,16403	87,9733 14,43	0,12	10,5568 1,73	172,45	1820,52 299	11058,47 1814	2833,38 464	7,48	658,04 108	5311,94 871
112	Е13-16-6	0,0707	6,6582 0,47	0,087	0,5793 0,04	172,45	99,89 7	818,75 57	202,10 15	6,83	45,48 3	347,47 25
113	Е13-26-6	0,0707	10,0630 0,72	0,087	0,8755 0,06	172,45	150,98 11	1221,02 87	301,84 21	6,83	68,73 5	521,55 37
114	PH8-30-1	0,073	94,8000 6,92	0,12	11,3760 0,83	172,45	1961,79 143	9951,16 726	2620,85 191	7,48	709,10 52	5291,74 386
121	ЕН11-29-2	0,016	227,6310 3,64	0,12	27,3157 0,44	172,45	4710,60 75	24461,23 391	6417,80 103	7,48	1702,68 27	12831,08 205
125	ЕН15-26-1	2,46	7,3278 18,03	0,12	0,8793 2,16	172,45	151,64 373	787,45 1937	206,60 508	7,48	54,81 135	413,05 1016
130	PH18-49-2	2	0,7080 1,42	0,12	0,0850 0,17	172,45	14,65 29	76,97 154	20,16 40	7,48	5,30 11	40,11 80
131	PH20-12-2	0,0061	87,9733 0,54	0,12	10,5568 0,06	172,45	1820,52 11	11058,47 67	2833,38 17	7,48	658,04 4	5311,94 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	E13-16-6	0,0016	6,6582 0,01	0,087	0,5793 0	172,45	99,89 0	818,75 1	202,10 1	6,83	45,48 0	347,47 1
135	E13-26-6	0,0016	10,0630 0,02	0,087	0,8755 0	172,45	150,98 0	1221,02 2	301,84 1	6,83	68,73 0	521,55 1
136	PH20-12-2	0,1934	58,1196 11,24	0,12	6,9744 1,35	172,45	1202,73 233	7250,42 1402	1859,69 359	7,48	434,73 84	3497,15 676
137	PH18-70-1	2,34	2,2668 5,31	0,12	0,2720 0,64	172,45	46,91 110	226,39 530	60,13 140	7,48	16,96 40	124,00 290
138	PH20-12-2	0,1686	87,9733 14,83	0,12	10,5568 1,78	172,45	1820,52 307	11058,47 1864	2833,38 478	7,48	658,04 111	5311,94 896
140	E13-16-6	0,068	6,6582 0,45	0,087	0,5793 0,04	172,45	99,89 7	818,75 55	202,10 14	6,83	45,48 3	347,47 24
141	E13-26-6	0,068	10,0630 0,68	0,087	0,8755 0,06	172,45	150,98 10	1221,02 83	301,84 20	6,83	68,73 5	521,55 35
142	PH2-1-6	0,8	10,7532 8,6	0,12	1,2904 1,03	172,45	222,53 178	1080,25 864	286,61 230	7,48	90,43 64	589,57 472
143	PH1-16-2	0,005	442,6800 2,21	0,12	53,1216 0,27	172,45	9160,82 46	42860,28 214	11444,64 57	7,48	3311,25 17	23916,71 120
144	EH6-3-4	0,008	676,3380 5,41	0,12	81,1606 0,65	172,45	13996,14 112	69252,38 554	18314,67 147	7,48	5059,01 40	37369,82 299
146	E9-75-2	0,1445	215,4132 31,13	0,12	25,8496 3,74	172,45	4457,76 644	23488,49 3394	6148,18 888	7,48	1611,29 233	12217,23 1765
153	PH20-12-2	0,1445	87,9733 12,71	0,12	10,5568 1,53	172,45	1820,52 263	11058,47 1598	2833,38 410	7,48	658,04 95	5311,94 768
155	E13-16-6	0,0622	6,6582 0,41	0,087	0,5793 0,04	172,45	99,89 6	818,75 51	202,10 13	6,83	45,48 3	347,47 22
156	E13-26-6	0,0622	10,0630 0,62	0,087	0,8755 0,05	172,45	150,98 9	1221,02 75	301,84 19	6,83	68,73 4	521,55 32
157	PH8-30-1	0,09	94,8000 8,53	0,12	11,3760 1,02	172,45	1961,79 177	9951,16 896	2620,85 235	7,48	709,10 64	5291,74 476
164	EH11-29-2	0,023	227,6310 5,24	0,12	27,3157 0,63	172,45	4710,60 108	24461,23 563	6417,80 148	7,48	1702,68 39	12831,08 295
168	EH15-26-1	4,83	7,3278 35,39	0,12	0,8793 4,25	172,45	151,64 732	787,45 3803	206,60 998	7,48	54,81 265	413,05 1995
173	PH18-49-2	4	0,7080 2,83	0,12	0,0850 0,34	172,45	14,65 59	76,97 308	20,16 80	7,48	5,30 21	40,11 160
174	PH17-4-3	0,04	9,9360 0,4	0,097	0,9638 0,04	172,45	166,21 7	979,39 39	252,03 10	7,66	76,11 3	494,35 20
175	PH17-3-1	0,27	15,1560 4,09	0,097	1,4701 0,4	172,45	253,52 68	1427,09 385	369,73 101	7,66	116,09 31	739,34 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	РН20-27-1	0,09	10,6440	0,12	1,2773	172,45	220,27	1049,18	279,28	7,48	79,62	579,17
177	РН20-27-2	0,09	16,0560	0,12	0,11	172,45	20	94	25	7,48	7	52
178	Е21-2-7	0,6	1,45	0,097	1,9267	172,45	332,26	1582,64	421,28	7,66	120,10	873,64
181	РН17-8-2	0,6	49,2000	0,097	0,17	172,45	823,00	4849,64	1247,98	7,66	376,87	2447,85
183	РН17-12-2	0,6	29,52	0,097	4,7724	172,45	494	2910	749	7,66	226	1469
186	РН17-10-6	0,07	11,57	0,097	2,86	172,45	193,51	1154,72	296,61	7,66	88,61	578,73
189	РН20-40-1	5,12557	1,9560	0,12	1,1221	172,45	116	693	178	7,66	53	347
190	С311-30-М	5,12557	10,03	0,12	0,67	172,45	707,78	4170,69	1073,26	7,66	324,11	2105,15
			42,3120	0,097	4,1043	172,45	50	292	74	7,66	23	147
			2,96	0,097	0,29	172,45	2765,28	18959,63	4779,48	7,66	1266,29	8811,05
			165,3120	0,12	1,12	172,45	194	1327	334	7,48	89	617
			11,57	0,12	0,2347	172,45	40,48	175,57	47,53	7,48	14,63	102,64
			1,9560	0,12	1,2	172,45	207	900	244	7,48	75	526
			10,03	0,12	0,0493	172,45	8,51	50,59	13,00	7,48	3,07	24,58
			0,4110	0,12	0,25	172,45	44	259	66	7,48	16	126
			2,11	0,12	0,25	172,45	44	259	66	7,48	16	126
Разом:			3877,51		462,03		79676	449060	116324		29013	225013

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (79676 + 449060 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (79676 + 449060 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (79676 + 449060 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату невтраченої частини понад 5 днів, %;
Разом загальноновиробничі витрати: $225013 + 0 + 0 + 0 = 225013$ грн.

Склад

Інженер

Н.І. Міщанська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

О.М. Перець

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

11

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1587,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,33954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 528,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 липня" 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Утеплення фасадів №1, №3, №4, №5, №7, №8											
1	РН20-37-2	Ремонт сін фасаду	100м	0,58	2216,18	-	1285	1285	-	21,9120	12,71
2 & 3	С111-196- варіант 1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	л	11,6	2216,18	-	4199	-	-	-	-
3	ЕН26-35-5	Піна монтажна Ceresit TS 61			361,99	-			-	-	-
4 & 123	С114-5-У- варіант 1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,25	1976,35	-	2470	2470	-	18,1800	22,73
		Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	25,5	1976,35	-	6815	-	-	-	-
					267,27	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Щити настилу	100м2	4,195	11331,13 8684,34	-	47534	36431	-	87,0000	364,97
6	С112-259 варіант 1		м2	9,65	428,19	-	4132	-	-	-	-
7	ЕН15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	100 м2	2,992	81415,61 79319,11	-	243596	237323	-	662,3172	1981,65
8	С111-2011-8-1 варіант 1	Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ст 190	кг	3590,4	19,60	-	70372	-	-	-	-
9	С1545-44-1-0 варіант 1	Дюбель ударний 6х60	шт	33	1,32	-	44	-	-	-	-
10	С111-136-23 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	2418	8,25	-	19949	-	-	-	-
11	С114-1-У-1 варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасадів	м3	32,01	9255,92	-	296282	-	-	-	-
12	С111-2012-8-1 варіант 2	Штукатурка типу Коройд СТ 64	кг	807,84	99,78	-	80606	-	-	-	-
13	С1550-25-1 варіант 1	Склянітка Ст 325	м2	344,08	61,13	-	21034	-	-	-	-
14	С111-1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	59,84	54,03	-	3233	-	-	-	-
15	С1632-53-5 варіант 1	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	76,3	93,63	-	7144	-	-	-	-
16	С111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	107,71	501,68	-	54036	-	-	-	-
17	С124-31-1	Стартовий цокольний профіль	м	9,87	128,07	-	1264	-	-	-	-
18	ЕН15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Цоколь	100 м2	0,388	81421,07 79319,11	-	31591	30776	-	662,3172	256,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-2011-6-1 варіант 2	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	465,6	17,06	-	7943	-	-	-	-
20	& C1545-44-1-О варіант 1	Дюбель ударний 6х60	шт	4	1,32	-	5	-	-	-	-
21	& C111-136-23 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	314	8,25	-	2591	-	-	-	-
22	& C114-5-У-123 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	41,52	267,27	-	11097	-	-	-	-
23	& C111-2012-8-1 варіант 2	Штукатурка типу Коройд СТ 64	кг	104,76	99,78	-	10453	-	-	-	-
24	& C1550-25-1 варіант 1	Скловітка СТ 325	м2	44,62	61,13	-	2728	-	-	-	-
25	& C111-1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	7,76	54,03	-	419	-	-	-	-
26	& C1632-53-5 варіант 1	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	9,89	93,63	-	926	-	-	-	-
27	& C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	13,97	501,68	-	7008	-	-	-	-
28	& C124-31-1	Стартовий цокельний профіль	м	1,28	128,07	-	164	-	-	-	-
29	ЕН15-78-3 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,6165	120155,44 117643,29	-	74076	72527	-	982,3254	605,6
30	C111-1725 варіант 1	Куточок зі склотікою	м	207,14	24,77	-	5131	-	-	-	-
31	& C111-136-23 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	374	8,25	-	3086	-	-	-	-
32	& C114-5-У-123 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	65,97	111,38	-	7348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 & C111-2011-6-1 варіант 2	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	752,13	17,06	-	-	12831	-	-	-	-
34 & C1550-25-1 варіант 1	Склянка СТ 325	м2	78,91	61,13	-	-	4824	-	-	-	-
35 & C111-2012-8-1 варіант 2	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	169,54	99,78	-	-	16917	-	-	-	-
36 & C111-1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	12,33	54,03	-	-	666	-	-	-	-
37 & C1632-53-5 варіант 1	Фарба ґрунтовальна СТ 16	кг	15,72	93,63	-	-	1472	-	-	-	-
38 C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	22,19	501,68	-	-	11132	-	-	-	-
39 E21-12-1 K=1,15	Установлення стартового профілю	100м	0,9056	6330,84	5733	-	5733	-	-	58,2360	52,74
40 & C1545-44-1-0 варіант 1	Дюбель ударний 6x60	шт	205	1,32	-	-	271	-	-	-	-
41 & C124-31-1 варіант 1	Стартовий цокольний профіль	м	91,47	128,07	-	-	11715	-	-	-	-
42 EН15-47-5 K=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	2,6886	3159,51	8495	-	8495	-	-	27,9726	75,21
43 C111-1725 варіант 1	Куточок зі склясткою	м	282,3	24,77	-	-	6993	-	-	-	-
44 PH12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (під відливом)	100м2	0,218	871,39	190	-	190	-	-	9,7080	2,12
45 & C111-1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	3,27	54,03	-	-	177	-	-	-	-
46 PH8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати (під відливом)	100м2	0,218	5995,36	1307	-	1307	-	-	63,6720	13,88
47 & C111-2011-6-1 варіант 2	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	130,8	17,06	-	-	2231	-	-	-	-
48 & C114-5-У-123 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	22,45	111,38	-	-	2500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	E34-58-1 K=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар (під відливом)	100м2	0,218	4173,24	-	910	910	-	41,2620	9
50	& C111-2011-6-1 варіант 3	Клей, для скловолокнутої сітки	кг	130,8	4173,24 21,61	-	2827	-	-	-	-
51	& C1550-25-1 варіант 1	Скловітка Ст 325	м2	22,89	61,13	-	1399	-	-	-	-
52	PH8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зусів тощо з листової сталі	100м	0,876	1548,90	-	1357	1357	-	17,2560	15,12
53	EN10-25-4 K=1,15	Установлення віконних та паралетних зливів	100м	0,876	1548,90 3810,35	-	3338	3338	-	37,6740	33
54	& C11-19-B1 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	309	0,57	-	176	-	-	-	-
55	& C123-386-3 варіант 1	Відливи, пофарбовані	м.п	90,84	251,81	-	22874	-	-	-	-
56	& C1550-38-2 варіант 1	Піна-клей Easy Soundabond	л	13,14	392,74	-	5161	-	-	-	-
57	PH8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зусів тощо з листової сталі	100м	0,04	1548,90	-	62	62	-	17,2560	0,69
58	PH8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, паралетів	100м	0,04	9234,89	-	369	369	-	91,3080	3,65
59	& C11-88-24-B1	Дюбелі 6/40	шт	32	0,70	-	22	-	-	-	-
60	& C111-1756-18	Накривка парпету з оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	2,31	935,18	-	2160	-	-	-	-
61	PH3-44-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей	100 м	0,045	3676,89	-	165	165	-	35,0280	1,58
62	& C111-1614-3	Герметик силіконовий	л	0,225	649,28	-	146	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1156981	402738	-	-	3451,63
Разом будівельні роботи, грн.							1156981	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							754243	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							402738	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							201176	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							412,35	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							71109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Фасад №2 додаткові роботи									
63	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	20832,34	-	208	208	-	221,2440	2,21
64	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0308	20832,34	-	151	151	-	53,6160	1,65
65	ЕН10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0308	4905,86	-	1184	1148	-	324,8796	10,01
66	РН20-37-3	Забивання ціпін монтажною піною, площа перерізу ціпини 100 см2	100м	0,058	38431,43	-	148	148	-	25,2000	1,46
67	& С111-196-3	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	0,59	37260,44	-	214	-	-	-	-
68	варіант 1 & С122-41-3-29	Блоки металеві утеплені 1,4х2,2	шт	1	361,99	-	57675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Фасад №3 додаткові роботи									
69	РН2-1-6	Виготовлення та монтаж навісу	1 м3	0,8	1545,23	687,67	1236	686	550	8,7000	6,96
		Розбирання цегляних площадок, східців			857,56	222,69			178	2,0532	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	PH1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,005	42860,28 42860,28	-	214	214	-	442,6800	2,21
71	EN6-3-4 K=1,15	Улаштування східців і площадок (із бетону та арматури)	100м3	0,008	426035,09 69224,81	126,56 27,57	3408	554	1	676,0896 0,2484	5,41
72	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,016	39557,18	-	633	-	-	-	-
73	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,16403	27276,39 22959,55	1971,98 528,94	4474	3766	323	211,2000 4,2132	34,64 0,69
74	& C111-1094-49	Труба профільна 20x20x3	т	0,00986	49867,97	-	492	-	-	-	-
75	& C111-1094-45	Труба профільна 40x20x3	т	0,06614	51040,97	-	3376	-	-	-	-
76	& C111-1094-31-K	Труба профільна 40x40x3	т	0,04605	51550,97	-	2374	-	-	-	-
77	& C111-1094-41	Труба профільна 60x60x3	т	0,04808	51550,97	-	2479	-	-	-	-
78	& C10000-8-6	Сталь листовая товщ. 10мм	т	0,0037	66182,85	-	245	-	-	-	-
79	PH20-12-2	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,16403	14374,64 10357,74	3833,33 700,73	2358	1699	629 115	83,0280 4,9453	13,62 0,81
80	& C105-22-6 варіант 1	Анкер М 10x120	шт	4	45,89	-	184	-	-	-	-
81	E13-16-6 H2, H5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0707	2287,95 811,95	44,16 6,80	162	57	3	6,5964 0,0618	0,47
82	E13-26-6 K=2, H2, H5=1,15	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	100м2	0,0707	7481,26 1213,13	51,25 7,89	529	86	4	9,9912 0,0718	0,71 0,01
83	PH8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,073	9951,16 9951,16	-	726	726	-	94,8000	6,92
84	& C111-134-8-13	Саморізи для профлиста 4,8x28 мм	шт	87,6	2,54	-	223	-	-	-	-
85	& C111-34-20	Профнастил ПК-45	м2	3,8	640,42	-	2434	-	-	-	-
86	& C111-34-19	Профнастил ПК-20	м2	4,6	567,78	-	2612	-	-	-	-
87	& C126-917-7-1Г	Кутик з гладкого листа 50x50 (індивідуального виготовлення)	м	8,4	137,49	-	1155	-	-	-	-
88	& C1517-203-4	Планка лобова	м	2,65	234,67	-	622	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89 & C10000-54-1-4В	Планка прикріплення		п.м	2,65	276,41	-	732	-	-	-	-
90 ЕН11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)		100м2	0,016	24607,55	-	394	391	-	227,6310	3,64
91 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17		л	0,32	24461,23	-	17	-	-	-	-
92 C111-2000-2	Клеюча суміш Ceresit CM 117		кг	8,32	54,03	-	208	-	-	-	-
93 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні		м2	1,63	24,97	-	801	-	-	-	-
94 ЕН15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші		1 м2	2,46	491,24	-	1940	1937	-	7,3278	18,03
95 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17		л	0,492	788,63	-	27	-	-	-	-
96 C111-2000-2	Клеюча суміш Ceresit CM 117		кг	12,79	787,45	-	319	-	-	-	-
97 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні		м2	0,92	24,97	-	452	-	-	-	-
98 & K589921-A003-3	Поребрик парковий 500х60х200		шт	6	491,24	-	2219	-	-	-	-
99 РН18-49-2	Різання дрібно розмірних фігурних елементів мощення (Поребрик типу ФЕМ)		1м різну	2	369,84	-	155	154	-	0,7080	1,42
	Разом прямі витрати по розділу 3				77,52	-	37200	10270	1510	-	94,03
	Разом будівельні роботи, грн.				76,97	-	37200		381		3,15
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						25420				
	всього заробітна плата, грн.						10651				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						5515				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						11,62				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						2004				
	Всього будівельні роботи, грн.						42715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		-									
		Всього по розділу 3					42715				
		Розділ 4. Фасад №5 додаткові роботи									
100	PH2-1-6	Виготовлення та монтаж навісу	1 м3	0,8	1545,23	687,67	1236	686	550	8,7000	6,96
101	PH1-16-2	Розбирання цегляних площадок, східців	100 м3	0,005	857,56	222,69	214	214	178	2,0532	1,64
102	EH6-3-4	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100м3	0,008	42860,28	-			-	442,6800	2,21
103	K=1,15 C124-21	Улаштування східців і площадки (із бетону та арматури)	т	0,016	42860,28	-			-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			39557,18	126,56	3408	554	1	676,0896	5,41
104	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,16403	69224,81	27,57	633	-	-	0,2484	-
105	& C111-1094-49	Труба профільна 20x20x3	т	0,00986	49867,97	-	492	-	-	-	-
106	& C111-1094-45	Труба профільна 40x20x3	т	0,08614	51040,97	-	3376	-	-	-	-
107	& C111-1094-31-K	Труба профільна 40x40x3	т	0,04605	51550,97	-	2374	-	-	-	-
108	& C111-1094-41	Труба профільна 60x60x3	т	0,04808	51550,97	-	2479	-	-	-	-
109	& C10000-8-6	Сталь листовая товщ. 10мм	т	0,0037	66182,85	-	245	-	-	-	-
110	PH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,16403	14374,64	3833,33	2358	1699	629	83,0280	13,62
111	& C105-22-6	Анкер М 10x120	шт	4	10357,74	700,73	184	-	115	4,9453	0,81
112	E13-16-6	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0707	2287,95	44,16	162	57	3	6,5964	0,47
113	E13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	100м2	0,0707	811,95	6,80	529	86	4	0,0678	-
					7481,26	51,25			1	9,9912	0,71
114	PH8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,073	1213,13	7,89	726	726	-	0,0718	0,01
					9951,16	-			-	94,8000	6,92
					9951,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 & C111-134-8-13	Саморіз для профлиста 4,8x28 мм	шт	87,6	2,54	-	-	223	-	-	-	-
116 & C111-34-20	Профнастил ПК-45	м2	3,8	940,42	-	-	2434	-	-	-	-
117 & C111-34-19	Профнастил ПК-20	м2	4,6	567,78	-	-	2612	-	-	-	-
118 & C126-917-7-1Г	Кутик з гладкого листа 50x50 (індивідуального виготовлення)	м	8,4	137,49	-	-	1155	-	-	-	-
119 & C1517-203-4	Планка лобова	м	2,65	234,67	-	-	622	-	-	-	-
120 & C10000-54-1-4В	Планка примикання	п.м	2,65	276,41	-	-	732	-	-	-	-
121 ЕН11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)	100м2	0,016	24607,55	-	-	394	391	-	227,6310	3,64
122 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	0,32	54,03	-	-	17	-	-	-	-
123 C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	8,32	24,97	-	-	208	-	-	-	-
124 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	1,63	491,24	-	-	801	-	-	-	-
125 ЕН15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,46	788,63 787,45	-	-	1940	1937	-	7,3278	18,03
126 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	0,492	54,03	-	-	27	-	-	-	-
127 C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	12,79	24,97	-	-	319	-	-	-	-
128 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні	м2	0,92	491,24	-	-	452	-	-	-	-
129 & K589921-A003-3	Поребрик парковий 500x60x200	шт	6	369,84	-	-	2219	-	-	-	-
130 РН18-49-2	Різнання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (Поребрик типу ФЕМ)	1м різ	2	77,52 76,97	-	-	155	154	-	0,7080	1,42
	Разом прямі витрати по розділу 4						37200	10270	1510		94,03
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						37200		381		3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	РН1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,005	42860,28 42860,28	-	214	214	-	442,6800	2,21
144	ЕН6-3-4 К=1,15	Улаштування східців і площадки (із бетону та арматури)	100м3	0,008	426035,09 69224,81	126,56 27,57	3408	554	1	676,0896 0,2484	5,41
145	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,016	39557,18	-	633	-	-	-	-
146	Е9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, крошителей, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1445	27276,39 22959,55	1971,98 528,94	3941	3318	285	211,2000 4,2132	30,52 0,61
147	С111-1094-49	Труба профільна 20х20х3	т	0,00657	49867,97	-	328	-	-	-	-
148	С111-1094-45	Труба профільна 40х20х3	т	0,03307	51040,97	-	1688	-	-	-	-
149	С111-1094-31-К	Труба профільна 40х40х3	т	0,0307	51550,97	-	1583	-	-	-	-
150	С111-1094-41	Труба профільна 60х60х3	т	0,04808	51550,97	-	2479	-	-	-	-
151	С111-1094-31-5	Труба профільна 80х80х3	т	0,03095	51550,97	-	1596	-	-	-	-
152	С10000-8-6	Сталь листовая товщ. 10мм	т	0,0037	66182,85	-	245	-	-	-	-
153	РН20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,1445	14374,64 10357,74	3833,33 700,73	2077	1497	554	83,0280 4,9453	12 0,71
154	С105-22-6 варіант 1	Анкер М 10х120	шт	4	45,89	-	184	-	-	-	-
155	Е13-16-6 Н2, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0622	2287,95 811,95	44,16 6,80	142	51	3	6,5964 0,0618	0,41
156	Е13-26-6 К=2, Н2, Н5=1,15	Фарбування металевих позрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	100м2	0,0622	7481,26 1213,13	51,25 7,89	465	75	3	9,9912 0,0718	0,62
157	РН8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,09	9951,16 9951,16	-	896	896	-	94,8000	8,53
158	С111-134-8-13	Саморіз для профлиста 4,8х28 мм	шт	108	2,54	-	274	-	-	-	-
159	С111-34-20	Профнастил ПК-45	м2	4,6	640,42	-	2946	-	-	-	-
160	С111-34-19	Профнастил ПК-20	м2	5,75	567,78	-	3265	-	-	-	-
161	С126-917-7-1Г	Кутик з гладкого листа 50х50 (індивідуального виготовлення)	м	10,5	137,49	-	1444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 & C1517-203-4	Планка лобова		м	4,5	234,67	-	1056	-	-	-	-
163 & C10000-54-1-4В	Планка примикання		п.м	4,5	276,41	-	1244	-	-	-	-
164 ЕН11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші (площадка)		100м2	0,023	24607,55	-	566	563	-	227,6310	5,24
165 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17		л	0,46	24461,23	-	25	-	-	-	-
166 C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 117		кг	11,96	54,03	-	299	-	-	-	-
167 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні		м2	2,35	24,97	-	1154	-	-	-	-
168 ЕН15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів сходиці і підсходиці з плиток та поребрика типу ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші		1 м2	4,83	491,24	-	3809	3803	-	7,3278	35,39
169 & C111-1624-7	Грунтівка Ceresit СТ-17		л	0,966	788,63	-	52	-	-	-	-
170 C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 117		кг	25,12	787,45	-	627	-	-	-	-
171 & C111-287-2-1	Плитки типу ФЕМ квадратні		м2	1,74	24,97	-	855	-	-	-	-
172 & K589921-A003-3	Поребрик парковий 500х60х200		шт	12	491,24	-	4438	-	-	-	-
173 РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення (Поребрик типу ФЕМ)		1м різ	4	369,84	-	310	308	-	0,7080	2,83
	Разом прямі витрати по розділу 5				77,52	-	49862	15843	2084	-	142,31
	Разом будівельні роботи, грн.				76,97	-	49862	481			3,85
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						31935				
	всього заробітна плата, грн.						16324				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						8359				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						17,48				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						3012				
	Всього будівельні роботи, грн.						58221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ІНШІ РОБОТИ									
189	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,12557	175,57	-	900	900	-	1,9560	10,03
190	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,12557	320,59	320,59	1643	-	1643	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	50,59	21612	6782	259	0,4110	2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					21612		1643		67,92
		в тому числі:							259		2,11
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13187				
		всього заробітна плата, грн.					7041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1230				
		Всього будівельні роботи, грн.					25195				
		Всього по розділу 6					25195				
		Разом прямі витрати по кошторису					1362435	447558	6747		3865,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1362435		1502		12,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					908130				
		всього заробітна плата, грн.					449060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					462,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79676				
		Всього будівельні роботи, грн.					1587448				
		Всього по кошторису					1587448				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4339,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					528736				

Склад Інженер МіщанськаПеревірив Директор О.М. Перець

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт фасадів ДНЗ № 145 за адресою: Бульвар Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРВ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	3757,03	116,10				
2			розряд	4,3					
3	27		люд.год	108,22	105,15				
4			розряд	3,5					
5			люд.год	10,15	122,26				
6			розряд	4,7					
7			люд.год	2,11	123,09				
8									
8.1			люд.год	462,03	172,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4339,54					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6237792	<u>734,66</u> 458,27				
10	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,15925936	<u>700,29</u> 1512,11				
11	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,69519064	<u>359,55</u> 969,06				
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,56168	<u>10,19</u> 15,91				
13	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,384096	<u>18,17</u> 443,06				
14	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,176	<u>388,8</u> 1623,63				
15	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,91237872	<u>23,79</u> 21,71				
16	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,4536576	<u>57,24</u> 25,97				
17	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,176	<u>6,41</u> 26,77				
18	CH233-1002	Верстати свердильні	маш. год	1,3609728	<u>3,37</u> 4,59				
19	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,91237872	<u>4,78</u> 4,36				
20	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,12557	<u>320,59</u> 1643,21				
		Разом по розділу II	грн.		<u>6748,65</u>				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	25,665					
	Дизельне паливо		кг	18,506					
	Електроенергія		кВт-год	371,027					
	Стиснене повітря		м3	289,397					
	Масляні матеріали		кг	4,879					
	Гідравлічна рідинка		кг	0,094					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
21	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,2864					
22	СН200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,70944					
23	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,384096					
24	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,094616					
25	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,6268288					
26	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,197702					
27	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,69862624					
28	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	101,94092088					
29	СН270-119	Шуруповерти	маш. год	6,30362472					
30	СН270-135	Перфоратори електричні	маш. год	140,9999415					
31	СН270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,4176					
32	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	7,5348					
	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
33	8С11-19-В1 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	309	0,57 176,13	0,53 163,77	0,03 9,27	0,01 3,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34 & C111-88-24-В1	Дюбель 6/40		шт	59	0,7 41,30	0,64 37,76	0,05 2,95	0,01 0,59	30 км.
35 & C105-22-6 варіант 1	Анкер М 10х120		шт	12	45,89 550,68	44,99 539,88	- -	0,9 10,80	
36 & C105-22-11	Анкер 12х200	№	шт	16	47,99 767,84	47,05 752,80	- -	0,94 15,04	
37 & C111-34-19	Профнастил ПК-20		м2	14,95	567,78 8488,31	554,07 8283,35	2,58 38,57	11,13 166,39	30 км.
38 & C111-34-20	Профнастил ПК-45		м2	12,2	640,42 7813,12	625,28 7628,42	2,58 31,48	12,56 153,22	30 км.
39 & C111-134-8-13	Саморіз для профлиста 4,8х28 мм		шт	283,2	2,54 719,33	2,46 696,67	0,03 8,50	0,05 14,16	30 км.
40 & C111-136-23 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм		шт	3106	8,25 25624,50	8,06 25034,36	0,03 93,18	0,16 496,96	30 км.
41 & C111-196-3 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 61		л	12,19	361,99 4412,66	354,18 4317,45	0,71 8,65	7,1 86,56	30 км.
42 & C111-287-2-1 варіант 1	Плитки типу ФЕМ квадратні		м2	9,19	491,24 4514,50	469,20 4311,95	12,41 114,05	9,63 88,50	30 км.
43 & C111-324	Кисень технічний газоподібний		м3	1,01922	74,35 75,78	66,67 67,95	6,22 6,34	1,46 1,49	30 км.
44 & C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм		т	0,000168	51703,97 8,69	50400,00 8,47	290,17 0,05	1013,8 0,17	30 км.
45 & C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм		т	0,0005784	51091,97 29,55	49800,00 28,80	290,17 0,17	1001,8 0,58	30 км.
46 & C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм		т	0,00282	51703,97 145,81	50400,00 142,13	290,17 0,82	1013,8 2,86	30 км.
47 & C111-1094-31-5	Труба профільна 80х80х3		т	0,03095	51550,97 1595,50	50250,00 1555,24	290,17 8,98	1010,8 31,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48 & C111-1094-31-K	Труба профільна 40x40x3		т	0,1228	51550,97 6330,46	50250,00 6170,70	290,17 35,63	1010,8 124,13	30 км.
49 & C111-1094-41	Труба профільна 60x60x3		т	0,14424	51550,97 7435,71	50250,00 7248,06	290,17 41,85	1010,8 145,80	30 км.
50 & C111-1094-45	Труба профільна 40x20x3		т	0,16535	51040,97 8439,62	49750,00 8226,16	290,17 47,98	1000,8 165,48	30 км.
51 & C111-1094-49	Труба профільна 20x20x3		т	0,02629	49867,97 1311,03	48600,00 1277,69	290,17 7,63	977,8 25,71	30 км.
52 +C111-1292	Уайт-спірит		т	0,00076496	129210,26 98,84	126000,00 96,38	676,73 0,52	2533,53 1,94	30 км.
53 C111-1479	Шурупи з напівкруглою головною, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм		т	0,0015	51410,98 77,12	50030,14 75,05	372,78 0,56	1008,06 1,51	30 км.
54 C111-1484	Шурупи з напівкруглою головною, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм		т	0,0001386	37949,06 5,26	36832,18 5,10	372,78 0,05	744,1 0,11	30 км.
55 +C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42		т	0,0012258	118667,04 145,46	115960,80 142,14	379,44 0,47	2326,8 2,85	30 км.
56 +C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42		т	0,00897864	118667,04 1065,47	115960,80 1041,17	379,44 3,41	2326,8 20,89	30 км.
57 C111-1604	Папір шліфувальний		м2	37,8775	227,88 8631,52	223,35 8459,94	0,06 2,27	4,47 169,31	30 км.
58 C111-1608	Дрантя		кг	0,45203	12,15 5,49	11,10 5,02	0,81 0,37	0,24 0,10	30 км.
59 & C111-1614-3	Герметик силіконовий		л	0,225	649,28 146,09	636,08 143,12	0,47 0,11	12,73 2,86	30 км.
60 & C111-1624-7 варіант 1	Грунтівка Ceresit СТ-17		л	86,25	54,03 4660,09	52,39 4518,64	0,58 50,03	1,06 91,42	30 км.
61 C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм		шт	0,1391	140,69 19,57	137,79 19,17	0,14 0,02	2,76 0,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	C111-1639	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,04726	<u>247,92</u> 11,72	<u>242,78</u> 11,47	<u>0,28</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,24	30 км.
63	+C111-1725 варіант 1	Куточок зі склостікою	м	489,44	<u>24,77</u> 12123,43	<u>23,28</u> 11394,16	<u>1</u> 489,44	<u>0,49</u> 239,83	30 км.
64	&C111-1756-18	Накривка парпету з оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	2,31	<u>935,18</u> 2160,27	<u>885,96</u> 2046,57	<u>30,88</u> 71,33	<u>18,34</u> 42,37	30 км.
65	&C111-1756-25	Решітка металева (індивідуального виготовлення)	м2	0,16	<u>2583,08</u> 413,29	<u>2520,00</u> 403,20	<u>12,43</u> 1,99	<u>50,65</u> 8,10	30 км.
66	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,15102	<u>66969,26</u> 10113,70	<u>66105,95</u> 9983,32	<u>364,78</u> 55,09	<u>498,53</u> 75,29	30 км.
67	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00010472	<u>294182,59</u> 30,81	<u>288102,37</u> 30,17	<u>311,93</u> 0,03	<u>5768,29</u> 0,61	30 км.
68	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00839	<u>69997,23</u> 587,28	<u>68310,00</u> 573,12	<u>314,74</u> 2,64	<u>1372,49</u> 11,52	30 км.
69	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0009576	<u>69762,63</u> 66,80	<u>68080,00</u> 65,19	<u>314,74</u> 0,30	<u>1367,89</u> 1,31	30 км.
70	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00036	<u>12284,38</u> 4,42	<u>11537,22</u> 4,15	<u>506,29</u> 0,18	<u>240,87</u> 0,09	30 км.
71	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	79,3	<u>24,97</u> 1980,12	<u>23,95</u> 1899,24	<u>0,53</u> 42,03	<u>0,49</u> 38,85	30 км.
72	&C111-2011-6-1 варіант 1	Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ст 190	кг	3590,4	<u>19,6</u> 70371,84	<u>18,67</u> 67032,77	<u>0,55</u> 1974,72	<u>0,38</u> 1364,35	30 км.
73	&C111-2011-6-1 варіант 2	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	1348,53	<u>17,06</u> 23005,92	<u>16,18</u> 21819,22	<u>0,55</u> 741,69	<u>0,33</u> 445,01	30 км.
74	&C111-2011-6-1 варіант 3	Клей, для скловолокнистої сітки	кг	130,8	<u>21,61</u> 2826,59	<u>20,64</u> 2699,71	<u>0,55</u> 71,94	<u>0,42</u> 54,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C111-2012-8-1 варіант 2	Штукатурка типу Коройд СТ 64	кг	1082,14	<u>99,78</u> 107975,93	<u>97,27</u> 105259,76	<u>0,55</u> 595,18	<u>1,96</u> 2120,99	30 км.
76	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна з тонуванням	л	143,87	<u>501,68</u> 72176,70	<u>491,14</u> 70660,31	<u>0,7</u> 100,71	<u>9,84</u> 1415,68	30 км.
77	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01392	<u>10708,34</u> 149,06	<u>10212,00</u> 142,15	<u>286,37</u> 3,99	<u>209,97</u> 2,92	30 км.
78	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01416	<u>10667,2</u> 151,05	<u>10212,00</u> 144,60	<u>246,04</u> 3,48	<u>209,16</u> 2,97	30 км.
79	+C112-259 варіант 1	Щити настилу	м2	9,65	<u>428,19</u> 4132,03	<u>410,00</u> 3956,50	<u>9,79</u> 94,47	<u>8,4</u> 81,06	30 км.
80	&C114-1-У-1 варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасадів	м3	32,01	<u>9255,92</u> 296282,00	<u>9033,22</u> 289153,37	<u>41,21</u> 1319,13	<u>181,49</u> 5809,50	30 км.
81	&C114-5-У-123 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	67,02	<u>267,27</u> 17912,44	<u>256,51</u> 17191,30	<u>5,52</u> 369,95	<u>5,24</u> 351,19	30 км.
82	&C114-5-У-123 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	88,42	<u>111,38</u> 9848,22	<u>103,68</u> 9167,39	<u>5,52</u> 488,08	<u>2,18</u> 192,75	30 км.
83	&C122-41-3-29	Блоки металеві утеплені 1,4х2,2	шт	1	<u>57674,77</u> 57674,77	<u>57211,88</u> 57211,88	<u>33,55</u> 33,55	<u>429,34</u> 429,34	30 км.
84	&C123-386-3 варіант 1	Відливи, пофарбовані	м.п	90,84	<u>251,81</u> 22874,42	<u>242,88</u> 22063,22	<u>3,99</u> 362,45	<u>4,94</u> 448,75	30 км.
85	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,09752	<u>441,46</u> 484,51	<u>427,15</u> 468,81	<u>5,65</u> 6,20	<u>8,66</u> 9,50	30 км.
86	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,031463	<u>12787,2</u> 402,32	<u>12254,40</u> 385,56	<u>282,07</u> 8,87	<u>250,73</u> 7,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048	<u>39557,18</u> 1898,74	<u>38491,38</u> 1847,59	<u>290,17</u> 13,93	<u>775,63</u> 37,22	30 км.
88	&С124-31-1	Стартовий цокольний профіль	м	102,62	<u>128,07</u> 13142,54	<u>125,12</u> 12839,81	<u>0,44</u> 45,15	<u>2,51</u> 257,58	30 км.
89	&С126-917-7-1Г	Кутик з гладкого листа 50х50 (індивідуального виготовлення)	м	27,3	<u>137,49</u> 3753,48	<u>135,72</u> 3705,16	<u>0,75</u> 20,48	<u>1,02</u> 27,84	30 км.
90	&С151-47-8-4	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	61,8	<u>38,68</u> 2390,42	<u>37,81</u> 2336,66	<u>0,11</u> 6,80	<u>0,76</u> 46,96	30 км.
91	&С170-7-1-7-5	Вимикач 1 кл	шт	7	<u>110,18</u> 771,26	<u>108,00</u> 756,00	<u>0,02</u> 0,14	<u>2,16</u> 15,12	30 км.
92	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	<u>16,65</u> 59,94	<u>16,29</u> 58,64	<u>0,03</u> 0,11	<u>0,33</u> 1,19	30 км.
93	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0024588	<u>155502,09</u> 382,35	<u>151821,42</u> 373,30	<u>631,61</u> 1,55	<u>3049,06</u> 7,50	30 км.
94	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00041	<u>21544,27</u> 8,83	<u>20615,54</u> 8,45	<u>506,29</u> 0,21	<u>422,44</u> 0,17	30 км.
95	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0103816	<u>154081,38</u> 1599,61	<u>150428,57</u> 1561,69	<u>631,61</u> 6,56	<u>3021,2</u> 31,36	30 км.
96	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,436	<u>3137,22</u> 7642,27	<u>2208,69</u> 5380,37	<u>867,02</u> 2112,06	<u>61,51</u> 149,84	30 км.
97	&С1512-1-293-2 варіант 1	Світильник герметичний	шт	7	<u>1238,71</u> 8670,97	<u>1214,40</u> 8500,80	<u>0,02</u> 0,14	<u>24,29</u> 170,03	30 км.
98	&С1517-203-4	Планка лобова	м	9,8	<u>234,67</u> 2299,77	<u>229,63</u> 2250,37	<u>0,44</u> 4,31	<u>4,6</u> 45,09	30 км.
99	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,096	<u>138,58</u> 13,30	<u>135,03</u> 12,96	<u>0,83</u> 0,08	<u>2,72</u> 0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C1545-44-1- O варіант 1	Дюбель ударний 6x60	шт	242	<u>1,32</u> 319,44	<u>0,96</u> 232,32	<u>0,33</u> 79,86	<u>0,03</u> 7,26	30 км.
101	&C1545-318-4	Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм	м	60,6	<u>13,82</u> 837,49	<u>13,34</u> 808,40	<u>0,21</u> 12,73	<u>0,27</u> 16,36	30 км.
102	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,12459	<u>193,27</u> 24,08	<u>180,18</u> 22,45	<u>9,3</u> 1,16	<u>3,79</u> 0,47	30 км.
103	&C1550-25-1 варіант 1	Склянка Ст 325	м2	490,5	<u>61,13</u> 29984,27	<u>59,89</u> 29376,05	<u>0,04</u> 19,62	<u>1,2</u> 588,60	30 км.
104	&C1550-38-2	Піна-клей Easy Soundabond	л	13,14	<u>392,74</u> 5160,60	<u>384,58</u> 5053,38	<u>0,46</u> 6,04	<u>7,7</u> 101,18	30 км.
105	&C1632-53-5 варіант 1	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	101,91	<u>93,63</u> 9541,83	<u>91,23</u> 9297,25	<u>0,56</u> 57,07	<u>1,84</u> 187,51	30 км.
106	&C1633-92-1-7 варіант 1	Коробка установка	шт	7	<u>26,62</u> 186,34	<u>26,05</u> 182,35	<u>0,05</u> 0,35	<u>0,52</u> 3,64	30 км.
107	&C10000-8-6	Сталь листова товщ. 10мм	т	0,0111	<u>66182,85</u> 734,63	<u>65400,00</u> 725,94	<u>290,17</u> 3,22	<u>492,68</u> 5,47	30 км.
108	&C10000-54- 1-4B	Планка примикання	п.м	9,8	<u>276,41</u> 2708,82	<u>270,60</u> 2651,88	<u>0,39</u> 3,82	<u>5,42</u> 53,12	30 км.
109	&K589921- A003-3	Поребрик парковий 500x60x200	шт	24	<u>369,84</u> 8876,16	<u>359,10</u> 8618,40	<u>3,49</u> 83,76	<u>7,25</u> 174,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
110	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	109,2258	-	-	-	-	
111	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1983	<u>91,20</u> 18,08	<u>91,20</u> 18,08	<u>91,20</u> 18,08		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		18,08	18,08			
	Разом по розділу III		грн.		908120,29	881382,78	9830,51	16907,00	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	480,253					
	Стиснене повітря		м3	289,397					
	Мастильні матеріали		кг	5,077					
	Гідравлічна рідина		кг	0,094					
	Бензин		л	34,683					
	Дизельне паливо		л	21,771					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Інженер Н.І. Міщанська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор О.М. Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]