

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Начальником управління
капітального будівництва
Херсонської міської ради**

Денис ХОЛОДОВ

2023

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з **підпунктом 8 пункту 13 Особливостей** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)

Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 8 пункту 13 *Особливостей*: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Обгрунтування підстави для здійснення:

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами) на території України введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому Указом Президента України від 06.11.2023 № № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (зі змінами) подовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Разом з цим пунктом 3-7 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» «Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), встановлено що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На вимогу вищезазначеного пункту Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) від 12.10.2022 р. № 1178.

Положеннями *Особливостей* передбачено підставу для здійснення закупівлі за **підпунктом 8 пункту 13, а саме:** придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт

чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

17 березня 2021 року, в електронній системі закупівель опубліковано оголошення (UA-2021-03-17-011346-с) про закупівлю робіт по об'єкту «Будівництво автономного джерела опалення ЗОШ №31 по просп. Ушакова, 79 А в м. Херсоні» за ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи, шляхом проведення процедури відкритих торгів. За результатами проведеної процедури, між управлінням капітального будівництва (далі – Замовник) та приватним спеціалізованим монтажним - налагоджувальним підприємством «Газкотлоспецмонтажналадка» (далі – Учасник) укладено договір від 26.04.2021 № 54 на суму 2 937 000,00 грн з ПДВ.

Під час виконання будівельних робіт, Підрядником виявлені обсяги робіт, які не включені до початкової кошторисної документації, а саме:

- змінено архітектурно-будівельні рішення з урахуванням фактичних геометричних розмірів будівлі та складу будівельних конструкцій;
- змінено конструктивні рішення та обсяги будівельних робіт;
- змінено рішення з блискавкозахисту;
- змінено схеми та склад приладів в частині автоматизації;
- змінено план розташування обладнання і трасування кабельних мереж;
- змінено схеми водопостачання та каналізація;
- змінено план огорожі огороження;
- змінено план розташування обладнання і трасування кабельних мереж;
- змінено трасу прокладання зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, теплових мереж і газопостачання;
- в частині тепломеханічних рішень котельні проведено перепланування обладнання та внутрішніх комунікацій для повноцінного та безаварійного функціонування об'єкта;
- прийнято додаткові рішення з дренажу.

Враховуючи ситуацію, що склалася, Проектувальником відкориговано проектну документацію з врахуванням додаткових обсягів робіт, проведено її експертизу, а Замовником затверджено відкориговану проектну документацію в установленому законодавством порядку. Відповідно до відкоригованої проектної документації, зменшено суму договору про закупівлю від 26.04.2021 № 54 на 863 478,43 грн (ціна договору складає 2 073 521,56 грн з ПДВ).

Тож, наявність додаткових обсягів будівельних робіт, що виникли відповідно до відкоригованої проектної документації, які є аналогічними, технічно та технологічно пов'язані з роботами, передбаченими початковим проектом - є підставою для укладення договору на додаткові аналогічні роботи по об'єкту «Будівництво автономного джерела опалення ЗОШ №31 по просп. Ушакова, 79 А в м. Херсоні».

Умовами укладання договору на додаткові аналогічні роботи підтверджується наступними документами:

- відкоригованою проектною документацією, що затверджена наказом начальника управління капітального будівництва від 20.12.2021 № 93;

- позитивним експертним звітом від 17.12.2021 №487/21Д;

- основним договором від 26.04.2021 № 54, що укладений за результатами процедури відкритих торгів (UA-2021-03-17-011346-с).

- обсяг додаткових аналогічних робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору (очікувана вартість предмета закупівлі складає 556806,88 грн з ПДВ);

Обсяг додаткових аналогічних робіт визначено, відповідно до відкоригованої проектної документації «Будівництво автономного джерела опалення ЗОШ №31 по просп. Ушакова, 79 А в м. Херсоні».

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану Замовник прийняв рішення щодо здійснення **Закупівлі** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення **Закупівлі**, як виняток, підстави за **підпунктом 8 пункту 13 Особливостей**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. З огляду на викладене, рішення щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Уповноважена особа



Денис ХОЛОДОВ