

Додаток № 2
до Договору № 164-09/ від 05.09 2023 року
2023

Календарний графік виконання робіт

Поточний ремонт вул.Шкільна в с.Сухополя Львівського району Львівської області

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Серпень 2023 рік							Вересень 2023											
		28.08	29.08	30.08	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Піпготовчі роботи																			
2.	Дорожній одяг																			
2.1	Розділ 1. Тип 1																			
4.	Обстановка дороги																			

Замовник:

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова ГУТНИК В.С.

Підпис:

ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Директор Олександр ЯКОВИНА



Графік фінансування робіт

"Поточний ремонт частини вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Загальна вартість даного виду робіт відповідно до договірної ціни, грн.	План фінансування на 2023 рік, грн.
1	2	3	4
1.	Підготовчі роботи	28 307,00	28 307,00
2.	Дорожній одяг	1 954 379,00	1 954 379,00
2.1	Розділ. 1. Тип 1	1 954 379,00	1 954 379,00
4.	Обстановка дороги	15 314,00	15 314,00
	Всього, грн.	1 998 000,00	1 998 000,00

Замовник:
Зимноволівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова _____ Гутник В.С.



Підрядник:
ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Директор _____ О.Д. ЯКОВИНА



Замовник Зимноводівська сільська рада

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Поточний ремонт частини вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

(найменування об'єкта будівництва, черга, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 року

№ ч. ч.	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.	
				у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати У т. ч.		1649,11	1649,11	-
	Розрахунок №1	Заробітна плата	22,743	22,743	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	1521,841	1521,841	-
2	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	104,526	104,526	-
	Розрахунок №4	Загальновиборобні витрати	9,471	9,471	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титильних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розрахунок №9	Разом	1658,581	1658,581	-
	Розрахунок №9	Прибуток (буд. 7.65, п.н. 7.65)	4,255	4,255	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89, п.н. 3.89)	2,164	-	2,164
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	1665	1662,836	2,164
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна	1665	1662,836	2,164
12		Податок на додану вартість	333		333
		Всього договірна ціна	1998	1662,836	335,164

Керівник підприємства
(організації) замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник (генеральної)
підприємчої організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Олег ЯКОВИНА

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1998.000 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0.000 тис.грн.

[Посилання на документ про затвердження]

" " 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

"Поточний ремонт частини вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення "Поточний ремонт частини вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області"	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главі 2	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главах 1-7	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главах 1-8	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главах 1-9	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главах 1-12	1658,581	-	-	1658,581
		Разом по главах 1-12	4,255	-	-	4,255
2 13-1ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	-	-	2,164	2,164
3 13-2ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	2,164	2,164
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1662,836	-	2,164	1665
		Разом	1662,836	-	2,164	1665
		Податок на додану вартість	-	-	333	333

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1662,836	-	335,164	1998

Керівник проектної організації

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Олег ЯКОВИНА

