

ПРОТОКОЛ Виробничої наради
щодо подальшого проведення робіт на об'єкті - “Реконструкція трибун на стадіоні
“Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.
Коригування.

м. Мостиська

№ 6

«22 » грудня 2021 р.

Присутні:

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області
Начальник групи централізованого
господарського обслуговування відділу
освіти, молоді та спорту

Гнатовська Надія
Мирославівна
Антонишин Юрій Іванович

Представника служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Любомир
Мирославович

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТзОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Роман Богданович

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Ярослав Степанович

1. Порядок денний:

1.1. Про необхідність коригування проектно-кошторисної документації (ПКД) для виконання додаткових аналогічних робіт на об'єкті **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** **Коригування.**, які не були передбачені основним договором №Z-20 від 05 липня 2021 р. та проектно-кошторисною документацією.

2. Слухали:

2.1. Представників Замовника, начальника відділу освіти, молоді та спорту п. Гнатовську Н.М. та начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Антонишина Ю.І., які повідомили, що згідно інформації наданої генпідрядною організацією ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" про те, що в ході виконання робіт на об'єкті - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування виникла потреба у виконанні

додаткових аналогічних робіт, які відображені у протоколах виробничих нарад та дефектних актах.

В той же час, представники замовника повідомили, що для прийняття відповідного рішення необхідно визначити джерела фінансування на коригування проектно-кошторисної документації (ПКД) та виконання додаткових аналогічних робіт.

Проектній організації необхідно розробити відповідний кошторис та внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації. Замовнику отримати експертний висновок на скориговану проектно-кошторисну документацію (ПКД) з подальшою можливістю укладання нового договору з ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН", якщо обсяг таких додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни по договору №Z-20 від 05 липня 2021 року, що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».

2.2. Слухали представника Підрядника, ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" – виконавця робіт Корду Ярослава Степановича, який повідомив про те, що генпідрядна організація ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" готова виконати додаткові аналогічні роботи відповідно до скоригованої проектно-кошторисної документації.

2.3. Представника служби технічного нагляду Гетьмана Любомира Мирославовича, який погодився з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації (ПКД) для виконання додаткових аналогічних робіт на об'єкті **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування, з метою підвищення функціональності спортивної споруди після введення її в експлуатацію.

2.4. Представника від авторського нагляду Шевчуна Романа Богдановича, який погодився провести коригування проектно-кошторисної документації (ПКД) на додаткові аналогічні роботи відповідно до дефектних актів.

3. Вирішили:

3.1. Доручити проектній організації ТзОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ» провести коригування проектно-кошторисної документації на додаткові аналогічні роботи згідно дефектних актів, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією по об'єкту: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування та надати її Замовнику та Генпідряднику.

3.2. Замовнику після укладання угоди на виконання додаткових аналогічних робіт надати скориговану ПКД представнику служби технічному нагляду для користування в роботі.

4. Підписи

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області



Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду
Інженер технічного нагляду



Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт
ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»



Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"
Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"



Корда Я. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"22" грудня 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція трибун на стадіоні «Карпати» по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області. Коригування

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	50	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	м3	19	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	17	
	Тип I			
4	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	672	
5	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	м2	-672	
	Бігові доріжки			
6	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	764	
7	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 5 см)	м2	-764	
	Трибуни			
8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	19,264	
9	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	63,2	
10	Металопрофіль	м2	72,68	

	Огорожа			
11	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м	м	86	
12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,04	
13	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	
14	Стійки основні, труба діам.45х3 мм, довж. 2,16 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	35	
15	Сітка дротяна "рабіца" 50х50х3,0мм в кольорі	м2	172,0	
16	Дріт сталевий натяжний	м	311	
17	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	9,01	
1	2	3	4	5
18	Фарбування металевих покріплення поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,01	

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області

Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТЗОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.