
Довідка обґрунтування подовження строку укладення договору

За результатами оголошення за процедурою відкриті торги (з 
особливостями) Службою зовнішньої розвідки України проведено закупівлю 
занурювальних насосів для брудної води, насосів для свердловин та 
горизонтальних багатоступінчатих насосів (UA-2024-03-08-005257-a).

21.03.2024 опубліковано повідомлення про намір укласти договір (протокол 
від 21.03.2024) з переможцем тендеру ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».

Кінцевий строк укладення договору з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 05.04.2024.
В той же час, у зв’язку з надзвичайними обставинами, що склались під час 

укладення договору, спричинені військовою агресію російської федерації проти 
України та відповідно до абзацу четвертого пункту 49 Особливостей здійснення 
публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених 
Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму 
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 
№ 1178 (зі змінами) строк укладення договору було подовжено на 7 днів.


