
Додатку 3 

до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ 

ПІДРЯДУ № ___________
м. Подільськ                                                                                             «____»_________ 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області в особі директора Департамента Руснака Євгена Григоровича, який діє на підставі Положення про Департамент (далі по тексту – «Замовник»), з однієї сторони, та
_____________ що є платником ___________, в особі _____________, що діє на підставі _________, з другої сторони (в подальшому іменований – Підрядник*), а разом – Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), уклали даний Договір про таке (далі по тексту – «Договір»):
*У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за Договором іменується Генпідрядником.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Підрядник зобов’язується за завданням Замовника на свiй ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закiнченi роботи по об’єкту, згідно п. 1.2. цього Договору, а Замовник зобов’язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робiт), передати необхідну для виконання робіт проектну документацію, прийняти вiд Підрядника закiнченi роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних робiт є Замовник.

1.2. Об’єкт: Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди  цивільного захисту розташованої на території ліцею №6  Подільської міської ради Подільського району, Одеської області за адресою: бульвар Бірзульський, 48-А, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області
Адреса виконання робіт: Одеська область Подільський район м. Подільськ бульвар Бірзульський, 48-А.
Склад та обсяги робiт, що мають бути виконані Підрядником, визначені у відповідності до проектної документації та умов цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ
2.1. Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним будівельним нормам та стандартам України.

2.2. Підрядник зобов'язаний виконати Роботи, передбачені пунктом 1.1 цього Договору, якість яких відповідає будівельним нормам, державним стандартам і правилам та чинному законодавству України, відповідно до кошторисної документації. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Підрядник гарантує належну якість використаних під час виконання Робіт власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх державним стандартам.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Строки виконання робiт визначаються відповідно до календарного графiку виконання робiт, що є невід’ємною частиною цього Договору, в якому визначаються початок та закiнчення всiх видiв (етапiв) робiт, передбачених цим Договором. Строки виконання робiт відповідно до календарного графiку виконання робiт уточнюються Сторонами згідно з п. 3.2. цього Договору. При цьому, Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до ___________ року.
Датою закiнчення робiт вважається дата їх прийняття Замовником. Завершення виконання робіт може бути здійснено достроково тiльки за згодою Замовника.

3.2 Строки виконання робiт можуть бути змiненi із внесенням вiдповiдних змiн до Договору у випадках, що передбачені пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022 (далі по тексту – «Особливості»)
3.3 Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації; передачі дозвільних документів на початок робіт.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ 

4.1. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід’ємною частиною цього Договору, та становить ______________ грн. (________________________________) в т.ч. ________________ грн. ПДВ. Договiрна цiна згідно цього Договору є твердою. Фінансування виконання робіт здійснюватиметься  згідно плану фінансування будівництва (Додатку № 6).
4.2. Ціна цього договору може бути зменшена Сторонами у випадках, що передбачені пунктом 19 Особливостей.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право: 
5.1.1. Вiдмовитися вiд прийняття закiнчених робiт (об’єкта будiвництва) у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їх (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у проектнiй документацiї та цьому Договорі, i не можуть бути усуненi Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську дiяльнiсть Підрядника (субпідрядника), технiчний нагляд i контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

5.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здiйснення технiчного нагляду i контролю третiй особi, зокрема спецiалiзованiй органiзацiї (консультацiйнiй, проектнiй, iнжинiринговiй тощо) або спецiалiсту, якi мають вiдповiднi дозвiльнi документи. Делегування Замовником своїх повноважень не позбавляє  права здiйснювати контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

5.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разi збитки, завданi Замовнику, вiдшкодовуються Підрядником, у тому числi за рахунок вiдповiдного зниження договiрної цiни;

5.1.5. Вiдмовитися вiд Договору та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

5.1.6. Вiдмовитися вiд Договору в будь-який час до закiнчення виконання робiт (будiвництва об’єкта), оплативши Підряднику виконану частину робiт;

iнiцiювати внесення змiн у цей Договір, вимагати розiрвання цього Договору та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень Підрядником умов цього Договору;

5.1.7. Замовник також має iншi права, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та iншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Надати Підряднику будiвельний майданчик (фронт робiт), передати дозвiльну документацію необхідну для виконання робіт;

5.2.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконаннi робiт;

5.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконанi роботи;

5.2.4. Негайно повiдомити Підрядника про виявленi недолiки в роботi;

5.2.5. Забезпечити здiйснення технiчного нагляду протягом усього перiоду будiвництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством;

5.2.6. Виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та iншими актами законодавства.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. Залучати за згодою Замовника до виконання цього Договору третiх осiб (субпідрядникiв);

зупиняти роботи у разi невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливостi проведення Підрядником робiт та документально підтверджено і направлено Замовнику для ознайомлення;
5.3.2. Інiцiювати внесення змiн у цей Договір у випадках, визначених згідно пункту 19 Особливостей.

5.3.3. Підрядник має також iншi права, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та iншими актами законодавства.

5.4. Підрядник зобов’язаний:

5.4.1. Виконати з використанням власних ресурсiв та у встановленi строки роботи вiдповiдно до проектної документацiї та цього Договору;

5.4.2. Одержати встановленi законом дозволи на виконання окремих видiв робiт, якщо отримання таких дозволів вимагається у відповідності до вимог чинного законодавства;

5.4.3. Вживати заходiв до збереження майна, переданого Замовником;

5.4.4. Здiйснювати експертну перевiрку, випробовування робiт, матерiалiв, конструкцiй виробiв, устаткування тощо, якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про це Замовника у визначенi цим Договором строки;

5.4.5. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказiвок стосовно способу виконання робiт загрожує їх якостi або придатностi, та про наявнiсть iнших обставин, якi можуть викликати таку загрозу;

5.4.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закiнченi роботи (об’єкт будiвництва);

5.4.7. Вжити заходiв до недопущення передачi без згоди Замовника проектної документацiї (примiрникiв, копiй) третiм особам;

5.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про виконання цього Договору;

5.4.9. Координувати дiяльнiсть субпідрядникiв на будiвельному майданчику, якщо такі залучатимуться до виконання робіт;

5.4.10. Своєчасно усувати недолiки робiт, допущенi з його вини;

5.4.11. Вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та цього Договору завданi Замовнику збитки;

5.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хiд виконання зобов’язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхiднi для їх усунення;

5.4.13. Виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, iншими актами законодавства.

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
6.1. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України.

6.2. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в шлях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведенням перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

6.3. Сторони зобов'язуються дотримуватися антикорупційного законодавства України.

7. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО СТРАХУВАННЯ
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта будiвництва до його прийняття Замовником покладається на Підрядника, крiм випадкiв, коли це сталося внаслiдок обставин, що залежали вiд Замовника.

7.2. Сторони зобов’язанi вживати необхiдних заходiв для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будiвництва, а якщо таке пошкодження вiдбулося, приймати вiдповiднi рiшення та узгоджувати свої дiї щодо усунення негативних наслiдкiв.

7.3. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або вiдшкодування витрат, якi виникли у нього в разi руйнування або пошкодження об’єкта будiвництва внаслiдок непереборної сили, до спливу встановленого цим Договором строку виконання робіт, а також у разi неможливостi завершити будiвництво (будiвельнi роботи) з iнших причин, що не залежать вiд Замовника.

7.4. У разi випадкового знищення об’єкта будiвництва, ризик якого несе Підрядник, його подальшi дiї визначаються рiшенням Замовника щодо доцiльностi та умов продовження будiвництва.

7.5. У разi випадкового пошкодження об’єкта будiвництва, ризик якого несе Підрядник, вiн зобов’язаний негайно усунути пошкодження та повiдомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходiв щодо усунення наслiдкiв випадкового пошкодження об’єкта будiвництва.

7.6. За погодженням iз Замовником Підрядник може залучати до усунення наслiдкiв випадкового знищення або пошкодження об’єкта будiвництва третiх осiб.

7.7. Страхування об’єкта будiвництва згідно умов цього Договору не передбачається.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
8.1. Підрядник забезпечує роботи матерiальними ресурсами, та вiдповiдає за їх якiсть i вiдповiднiсть вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацiєю.

1.1. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ
9.1. Підрядник може залучати до виконання робiт iнших осiб (субпідрядникiв). Підрядник вiдповiдає за результати роботи субпідрядникiв i виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.

9.2. Генеральний підрядник несе вiдповiдальнiсть перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником — за невиконання зобов’язань субпідрядниками.

9.3. Генеральний підрядник координує виконання робiт субпідрядниками на будiвельному майданчику, створює умови та здiйснює контроль за виконанням ними договiрних зобов’язань.

9.4. Замовник i субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензiї, пов’язанi з порушенням умов договорiв, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

9.5. Генеральний підрядник погоджує iз Замовником питання про залучення до виконання робiт субпідрядникiв. Замовник може вiдмовити у такому погодженнi з письмовим обґрунтуванням свого рiшення.

9.6. Субпідрядники, що залучаються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним та iншим вимогам, передбаченим чинним законодавством (мати лiцензiю (дозвiл) на виконання робiт, визначених договором субпiдряду, досвiд виконання аналогiчних робiт та ресурси, достатнi для їх виконання, тощо).

10. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ
10.1. Для виконання робiт Підрядник залучає робочу силу в необхiднiй кiлькостi та вiдповiдної квалiфiкацiї.

10.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i норм технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi, протипожежної охорони тощо), а також проведення вiдповiдного їх iнструктажу.

10.3. Замовник може вимагати вiд Підрядника вiдсторонення працiвникiв вiд виконання робiт (будiвництва об’єкта) з обґрунтуванням такої вимоги.

1.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
11.1. Підрядник за потреби забезпечує охорону (огородження, освiтлення тощо) будiвельного майданчика (фронту робiт), а також забезпечує можливiсть доступу до нього Замовника, субпідрядникiв, залучених до виконання робiт згiдно з умовами цього Договору, до прийняття закiнчених робiт Замовником.

11.2. Підрядник зобов’язаний iнформувати Замовника про:

хiд виконання робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка їх виконання (причини, заходи щодо усунення вiдхилення тощо);

забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсами;

залучення до виконання робiт робочої сили та субпідрядникiв;

результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних ресурсiв;

загрозу виконанню договору пiдряду з вини Замовника.

11.3. Підрядник повинен зберiгати на будiвельному майданчику один комплект проектної документацiї разом iз змiнами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

11.4. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде i передає Замовнику пiсля завершення робiт документи про виконання цього Договору.

11.5. Підрядник зобов’язаний звiльнити будiвельний майданчик (фронт робiт) пiсля завершення робiт (очистити вiд смiття, непотрiбних матерiальних ресурсiв, тимчасових споруд, примiщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначенi зобов’язання, Замовник пiсля попередження Підрядника може звiльнити будiвельний майданчик (фронт робiт) своїми силами або iз залученням третiх осiб. Витрати Замовника, пов’язанi з виконанням зазначених робiт, компенсуються Підрядником.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЦЬОГО ДОГОВОРУ
12.1. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для їх виконання, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв i нормативних документiв у галузi будiвництва, робочому проекту та цьому Договору.

12.1. Замовник здiйснює контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт вiдповiдно до частини першої статтi 849 Цивiльного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

12.2. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник приймає рiшення про усунення Підрядником допущених недолiкiв або про зупинення виконання робiт (будiвництва об’єкта).

12.3. Підрядник, у разi виявлення невiдповiдностi матеріальних ресурсiв, необхідних для виконання робіт, встановленим вимогам, зобов’язаний негайно провести їх замiну.

12.4. Роботи, виконанi з використанням матерiальних ресурсiв, що не вiдповiдають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12.5. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника.
13. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 

13.1. У випадку продовження строку виконання робіт або строку дії цього Договору з підстав, визначених пунктом 19 Особливостей, та на строк, що охоплює більше ніж один бюджетний період Замовника, розподiл коштiв на фінансування виконання робіт додатково узгоджується сторонами. Замовник має право уточнити план фiнансування робіт на поточний рiк з урахуванням наявних у нього коштiв, обсягiв фактично виконаних робiт тощо.

1.1. ПРИЙМАННЯ –ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ
14.1.  Приймання-передача закiнчених робiт проводиться у порядку, встановленому цим Договором.

14.2. Пiсля одержання повiдомлення Підрядника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

14.3. Передача виконаних робiт Підрядником i приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт складеного за формою КБ-2в.

14.4. Якщо нормативними актами та цим Договором передбачено проведення попереднiх випробувань закiнчених робiт або таке випробування викликане характером цих робiт, їх приймання-передача проводиться у разi позитивного результату попереднього випробування.

14.5. Замовник зобов’язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в. 
14.6. У випадку відмови Замовника укласти акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, що підготовлений Підрядником, Замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Підрядника про причину відмови від укладення такого акту. Протягом 10 днів з дати отримання Підрядником повідомлення про причину відмови укласти акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення. 
14.7. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Підрядником Замовнику акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний, або Замовник не надав Підряднику письмової відмови у підписанні такого акту, виконані Підрядником роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень та підлягають оплаті, за винятком випадків, коли прийняття Замовником робіт у вказані строки було неможливим з незалежних від останнього причин.

14.8. У разi виявлення в процесi приймання-передачi закiнчених робiт недолiкiв, допущених з вини Підрядника, останній зобов’язаний усунути їх протягом не більше ніж 10 днів i повторно повiдомити Замовника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт (об’єкта будiвництва) у встановленому цим Договором порядку. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такi недолiки, Замовник може попередньо повiдомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або iз залученням третiх осiб. Витрати, пов’язанi з усуненням недолiкiв Замовником, компенсуються Підрядником.

14.9. Якщо виявленi недолiки не можуть бути усуненi Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право вiдмовитися вiд прийняття таких робiт або вимагати вiдповiдного зниження договiрної цiни чи компенсацiї збиткiв.

14.10. Для забезпечення здійснення авторського  та технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на ОБ'ЄКТІ в порядку, встановленому законодавством Замовник  зобов’язаний укласти з ними договори. 

14.11. Для забезпечення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт по ОБ’ЄКТУ Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до укладених ними із Замовником договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

14.12. Вартість робіт з авторського та технічного нагляду  під час виконання робіт по ОБ’ЄКТУ включені до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
14.13. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктно-кошторисною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник  зобов’язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проєктною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. 

14.14. Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків. 

15. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
15.1. Оплата виконаних робiт проводиться у безготівковій формі поетапно промiжними платежами в мiру виконання робiт. Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт протягом 15 календарних днів. 
15.2. Після отримання документів, передбачених п. 15.1. цього Договору Замовник перевiряє такі документи та в разi вiдсутностi зауважень, пiдписує їх. 

15.3. Оплата проводиться в залежності від реального фінансування при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

15.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи згідно Актів здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

15.5. У разi виявлення невiдповiдностi робiт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягiв або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цiн, розцiнок та iнших помилок, що вплинули на цiну виконаних робiт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що пiдлягає сплатi.

15.6. Оплата робiт, виконаних субпідрядниками, проводиться на пiдставi складених ними та пiдписаних генеральним Підрядником документiв про прийняття виконаних робiт та їх вартiсть і проводиться безпосередньо генеральним Підрядником.

15.7. Джерело фінансування (співфінансування): обласний бюджет, місцевий бюджет. 
16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ )ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
16.1. Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта відповідно до цього Договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником.

16.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

16.3. Початком гарантiйних строкiв вважається день остаточного прийняття Замовником виконаних робіт, що підтверджується у порядку, передбаченому цим Договором.

16.4. Гарантiйний строк продовжується на час, протягом якого закiнченi роботи (об’єкт будiвництва) i змонтованi конструкцiї не могли експлуатуватися внаслiдок виявлених недолiкiв (дефектiв), вiдповiдальнiсть за якi несе Підрядник.

16.5. Підрядник вiдповiдає за недолiки (дефекти), виявленi в закiнчених роботах (об’єктi будiвництва) i змонтованих конструкцiях протягом гарантiйного строку, якщо вiн не доведе, що:

недолiки були вiдомi або могли бути вiдомi Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначенi в актi;

недолiки виникли внаслiдок:

неналежної пiдготовки проектної документацiї;

природного зносу результату закiнчених робiт (об’єкта будiвництва), змонтованих конструкцiй, згідно з нормативами, встановленими чинними будівельними нормами;

неправильної експлуатацiї або неправильностi iнструкцiй щодо експлуатацiї змонтованих конструкцiй та/або об’єкта будiвництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третiми особами;

неналежного ремонту змонтованих конструкцiй, об’єкта будiвництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третiми особами;

iнших незалежних вiд Підрядника обставин.

16.6. У разi виявлення Замовником недолiкiв (дефектiв) протягом гарантiйних строкiв, вiн зобов’язаний у письмовій формі та у строк, що не перевищує 30 днів з моменту виявлення таких недоліків, повiдомити про це Підрядника i запросити його для складення вiдповiдного акта про порядок i строки усунення виявлених недолiкiв (дефектiв).

16.7. Якщо Підрядник вiдмовився взяти участь у складеннi акта, або будь-яким чином не відреагував на повідомлення Замовника у строк не більше ніж 10 днів з моменту направлення такого повідомлення Замовником, останній має право скласти такий акт iз залученням незалежних експертiв i надiслати його Підряднику.

16.8. Підрядник зобов’язаний усунути виявленi недолiки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення, але не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту направлення Замовником Підряднику відповідного повідомлення згідно п. 16.6. цього Договору.

16.9. У разi вiдмови Підрядника усунути виявленi недолiки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або iз залученням третiх осiб. У такому разi Підрядник зобов’язаний повнiстю компенсувати Замовнику витрати, пов’язанi з усуненням зазначених недолiкiв, та завданi збитки.

16.10. Якщо мiж Замовником i Підрядником виник спiр щодо усунення недолiкiв (дефектiв) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фiнансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крiм випадкiв, коли за результатами експертизи буде встановлено вiдсутнiсть порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв’язку мiж дiями Підрядника та виявленими недолiками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язанi з проведенням експертизи, фiнансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторiн, такi витрати покладаються на Підрядника.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
17.1. Порушення зобов’язань за цим Договором є пiдставою для застосування господарських санкцiй, передбачених Господарським кодексом України, iншими законами.

17.2. Застосування господарських санкцiй до сторони, яка порушила зобов’язання за цим Договором, не звiльняє її вiд виконання зобов’язань, крiм випадкiв, коли iнше передбачено законом, чи управнена Сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання зобов’язань.

17.3. У разi порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такi наслiдки:

припинення виконання зобов’язань за договором пiдряду внаслiдок односторонньої вiдмови Замовника вiд нього та у випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх обов’язків, розiрвання цього Договору;

змiна умов цього Договору;

застосування штрафних санкцій до Сторони, що допустила порушення своїх обов’язків;

вiдшкодування збиткiв та моральної шкоди.

17.4. У разі порушення зобов’язань за цим Договором до Підрядника застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:

за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних, тощо) робіт;

за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

17.5. Сторони зобов’язанi докладати зусиль до вирiшення конфлiктних ситуацiй шляхом переговорiв, пошуку взаємоприйнятних рiшень.

17.6. Для усунення розбiжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професiйних експертiв.

17.7. Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензiї чи звернення до суду.

17.8. У разi необхiдностi вiдшкодування збиткiв або застосування iнших санкцiй Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, з метою вирiшення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензiєю.

17.9. Претензiя розглядається в мiсячний строк з дня її одержання. Обґрунтованi вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

17.10. У разi коли Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, протягом мiсяця не дасть вiдповiдi на претензiю або вiдмовиться повнiстю або частково її задовольнити, Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, має право звернутися з вiдповiдним позовом до суду.

17.11. Згідно ст. ст. 235-237 Господарського кодексу України Замовник має право застосувати до Підрядника у випадку порушення останнім умов цього Договору наступні оперативно-господарські санкції:

- Відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Підрядником, а саме відмова від подальшого прийняття робіт;

- Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення зобов’язань згідно Договору Підрядником, а саме неякісне виконання робіт (окрім випадків, якщо Підрядником на умовах та у строки, передбачені Договором, вжито заходів з усунення одноразово допущеного недоліку щодо якості виконання робіт), прострочення виконання робіт понад тридцять днів. Оперативно-господарські санкції застосовуються у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії Підряднику.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
18.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України. Перелік форс-мажорних обставин, визначений ст. 141 Закону України «Про Торгово-промислові палати України».

18.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх  виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

18.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
19.1. Ціна та інші істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби обсягу робіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства визначатиметься;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт;
5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. 
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а  саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 
19.2. У разi вiдсутностi відповідної згоди заiнтересована Сторона має право звернутися до суду. Внесення змiн у цей Договір здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди. Сторона Договору, яка вважає за необхiдне внести змiни у цей Договір чи розiрвати його, повинна надiслати вiдповiдну пропозицiю другiй Сторонi. Сторона Договору, яка одержала пропозицiю про внесення змiн у цей Договір або розiрвання його, у двадцятиденний строк повiдомляє другу Сторону про своє рiшення. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обгрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір Сторони, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування. Відповідь Сторони, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною. В той же час, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

19.3. Договір укладено згідно з: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, та інших нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами та положеннями чинного законодавства України

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ
20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 р. 
20.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

20.3. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

5. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
21.1. Додатки до Договору, що є його невід'ємними частинами:
- Додаток № 1 «Договірна ціна»; 

- Додаток № 2  «Відомість обсягів робіт»;

- Додаток № 3 «Локальний кошторис на будівельні роботи»;

- Додаток № 4 «Відомість ресурсів до локального кошторису»;

- Додаток № 5 «Календарний графік виконання робіт»;

- Додаток № 6 «План фінансування будівництва».

22. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

	       Замовник


	Підрядник

	Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Місцезнаходження: Україна, 66300,

Одеська область, м. Подільськ, 

проспект Шевченка, будинок 7-А 

код ЄДРПОУ 43944456

Р/р UA________________________
Р/р UA________________________
В_____________________________

МФО      

Тел. 

Директор Департаменту

___________________  Євген РУСНАК
М.П.                                                                          

	Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ 

р/р 

в 

МФО 820172

Тел. 

_______________________________

______________   _________________

М.П.





Додаток №6

до Договору 

від ___ ______2024 року №____

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
	№

з/п
	Термін
	Одиниця виміру
	Сума фінансування

	
	Всього:
	грн
	17 178 027,80

	1
	квітень
	грн
	140 000,00

	2
	травень
	грн
	1 667 980,00

	3
	червень
	грн
	1 476 106,00

	4
	липень
	грн
	2 072 360,00

	5
	серпень
	грн
	3 641 115,00

	6
	вересень
	грн
	3 358 556,00

	7
	жовтень
	грн
	1 972 359,00

	8
	листопад
	грн
	1 972 359,00

	9
	грудень
	грн
	877 192,80


ПІДПИСИ СТОРІН:

	ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області

66300 Одеська область м. Подільськ, 

пр. Шевченка, 7-А  

код ЄДРПОУ 43944456             

р/р UA________________________ 
р/р UA________________________
в ДКСУ м. Київ

МФО 820172   

________________ _______________                                                                                                  
	
	ПІДРЯДНИК:




Додаток №5 до договору підряду
від ________________

№ _________________

Календарний графік виконання робіт
Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди  цивільного захисту розташованої на території ліцею №6  Подільської міської ради Подільського району, Одеської області за адресою: бульвар Бірзульський, 48-А, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області

 (назва об’єкту)
	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	___________

(місяць)
	___________

(місяць)
	___________

(місяць)
	___________

(місяць)

	1
	2
	3
	4
	7
	8 
	9 
	10

	1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними

на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,

група ґрунтів 2
	  м3
	220,9
	
	
	
	

	2
	Перевезення ґрунту до 10 км
	  т
	375,53
	
	
	
	

	3
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	  м3
	220,9
	
	
	
	

	4
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними

на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,

група ґрунтів 2 ( для грунтовой подушки)
	  м3
	75,2
	
	
	
	

	5
	Перевезення ґрунту до 10 км
	  т
	127,84
	
	
	
	

	6
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2
	  м3
	75,2
	
	
	
	

	7
	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту

[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2
	  м3
	75,2
	
	
	
	

	8
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см
	  м3
	75,2
	
	
	
	

	9
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками

масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду

при товщині шару 20 см за 8 проходів
	  м3
	75,2
	
	
	
	

	10
	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель
	  шт
	15
	
	
	
	

	11
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
	  м2
	225
	
	
	
	

	12
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на

кожний 1 мм зміни товщини
	  м2
	225
	
	
	
	

	13
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	225
	
	
	
	

	14
	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних

матеріалів у два шари
	  м2
	225
	
	
	
	

	15
	Ґрунтування бетонних поверхонь фасаду , перший шар
	  м2
	193
	
	
	
	

	16
	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фасаду
	  м2
	193
	
	
	
	

	17
	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,

звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
	  м2
	13
	
	
	
	

	18
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів
	  м
	4
	
	
	
	

	19
	Улаштування жолобів настінних
	  м
	15
	
	
	
	

	20
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,036
	
	
	
	

	21
	Виготовлення м/к каркаса огородження
	  т
	0,095
	
	
	
	

	22
	Монтаж захисної огорожі
	  т
	0,095
	
	
	
	

	23
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	90,6
	
	
	
	

	24
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115
	  м2
	90,6
	
	
	
	

	25
	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх

прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2
	  м2
	19,32
	
	
	
	

	26
	Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі смоли
	  м2
	167
	
	
	
	

	27
	Розсипання крихти по першому шару фарби
	  м2
	167
	
	
	
	

	28
	Ущільнення ґрунту щебенем
	  м2
	0,38
	
	
	
	

	29
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 20-40мм
	  м3
	0,38
	
	
	
	

	30
	Улаштування сходів залізобетонних
	  м3
	0,68
	
	
	
	

	31
	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3

м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200),

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	  м3
	6,12
	
	
	
	

	32
	Улаштування покриттів мозаїчних [терраццо] товщиною

20 мм без малюнка
	  м2
	3,8
	
	
	
	

	33
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового

мурування, цеглі, бетону
	  м2
	29,256
	
	
	
	

	34
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином

по каменю стін вручну
	  м2
	29,3
	
	
	
	

	35
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група

ґрунтів 1
	  м3
	4,45
	
	
	
	

	36
	Виготовлення каркаса навісу
	  т
	0,9
	
	
	
	

	37
	Монтаж каркаса навіса
	  т
	0,96
	
	
	
	

	38
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа

навісу
	  м2
	34,06
	
	
	
	

	39
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	40,1
	
	
	
	

	40
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115
	  м2
	40,1
	
	
	
	

	41
	Ущільнення ґрунту щебенем
	  м2
	2,7
	
	
	
	

	42
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 20-40мм
	  м3
	2,7
	
	
	
	

	43
	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 20

(М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	  м3
	15,34
	
	
	
	

	44
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового

мурування, цеглі, бетону
	  м2
	8,85
	
	
	
	

	45
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином

по каменю стін вручну
	  м2
	8,85
	
	
	
	

	46
	Виготовлення стійки Ст1
	  т
	0,21996124
	
	
	
	

	47
	Монтаж стоек Ст1
	  т
	0,22
	
	
	
	

	48
	Виготовлення балок Б1,об1
	  т
	0,436
	
	
	
	

	49
	Монтаж балок
	  т
	0,436
	
	
	
	

	50
	Монтаж каркаса навіса
	  т
	0,96
	
	
	
	

	51
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа навісу
	  м2
	36,83
	
	
	
	

	52
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	23,7
	
	
	
	

	53
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	  м2
	23,7
	
	
	
	

	54
	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2
	  м3
	3,48
	
	
	
	

	55
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	  м3
	1,45
	
	
	
	

	56
	Улаштування шахти бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	  м3
	2,1
	
	
	
	

	57
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином

по каменю стін вручну
	  м2
	4
	
	
	
	

	58
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 10-20мм
	  м3
	1
	
	
	
	

	59
	Улаштування залізобетонних фундаментів загального

призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	  м3
	2,5
	
	
	
	

	60
	Улаштування парканів із готових  ґратчастих щитів

висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів
	  м2
	45
	
	
	
	

	61
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром

20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	31
	
	
	
	

	62
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром

32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	6
	
	
	
	

	63
	Установлення фільтрів для очищення води у

трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм
	  шт
	2
	
	
	
	

	64
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	37
	
	
	
	

	65
	Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 100 мм
	  шт
	2
	
	
	
	

	66
	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм
	  м
	0,3
	
	
	
	

	67
	Установлення баків пластикових для води масою до 0,5 т
	  шт
	2
	
	
	
	

	68
	Установлення змішувачів
	  шт
	4
	
	
	
	

	69
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром

20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	13
	
	
	
	

	70
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	13
	
	
	
	

	71
	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних
	  компл.
	1
	
	
	
	

	72
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм
	  м
	12
	
	
	
	

	73
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
	  м
	11,5
	
	
	
	

	74
	Установлення трапів діаметром 50 мм
	  компл.
	2
	
	
	
	

	75
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм
	  м
	8
	
	
	
	

	76
	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм
	  м
	0,3
	
	
	
	

	77
	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю

холодної і гарячої води
	  компл.
	1
	
	
	
	

	78
	Установлення раковин
	  компл.
	1
	
	
	
	

	79
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо

приєднаним
	  компл.
	2
	
	
	
	

	80
	Установлення біде
	  компл.
	1
	
	
	
	

	81
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,

маса агрегату до 0,1 т
	  шт
	1
	
	
	
	

	82
	Установлення конвекторів
	  кВт
	13
	
	
	
	

	83
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т
	  шт
	1
	
	
	
	

	84
	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою

до 0,25 т
	  шт
	1
	
	
	
	

	85
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних

КВР з електричним або пневматичним приводом

периметром до 1600 мм
	  шт
	1
	
	
	
	

	86
	Установлення шумоглушників вентиляційних

пластинчастих розміром пластин 300х600х1000 мм
	  шт
	1
	
	
	
	

	87
	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів
	  м2
	0,56
	
	
	
	

	88
	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера
	  клапан
	1
	
	
	
	

	89
	Установлення фільтрів
	  м2
	0,56
	
	
	
	

	90
	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600мм
	  клапан
	1
	
	
	
	

	91
	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000мм
	  клапан
	1
	
	
	
	

	92
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм
	  м2
	10,3
	
	
	
	

	93
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до

1600 мм
	  м2
	13,5
	
	
	
	

	94
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	  м2
	13,5
	
	
	
	

	95
	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1
	
	
	
	

	96
	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х

полюсних
	  шт
	1
	
	
	
	

	97
	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні,

масою до 6 кг
	  шт
	1
	
	
	
	

	98
	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х

полюсних на струм до 100 А
	  шт
	2
	
	
	
	

	99
	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х

полюсних на струм до 25 А
	  шт
	15
	
	
	
	

	100
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що

установлюються на штирях, кількість ламп до 2
	  шт
	28
	
	
	
	

	101
	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором
	  шт
	1
	
	
	
	

	102
	Установлення вимикачів незаглибленого типу при

відкритій проводці
	  шт
	10
	
	
	
	

	103
	Установлення штепсельних розеток незаглибленого

типу при відкритій проводці
	  шт
	27
	
	
	
	

	104
	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою
	  компл
	2
	
	
	
	

	105
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм
	  м
	1250
	
	
	
	

	106
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави

проводу першого одножильного або багатожильного у

загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2
	  м
	550
	
	
	
	

	107
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави

проводу першого одножильного або багатожильного у

загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
	  м
	700
	
	
	
	

	108
	Прокладання проводу при схованій проводці
	  м
	50
	
	
	
	

	109
	Прокладання кабелів перерізом з вініловою, наірітовою

та поліетиленовою оболонками з кріпленням

накладними скобами
	  м
	40
	
	
	
	

	110
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2
	  м
	15
	
	
	
	

	111
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	7
	
	
	
	

	112
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

переріз 160 мм2
	  м
	25
	
	
	
	

	113
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм
	  шт
	9
	
	
	
	

	114
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	  м3
	7
	
	
	
	

	115
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	6,72
	
	
	
	

	116
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

переріз 160 мм2
	  м
	24
	
	
	
	

	117
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм
	  шт
	18
	
	
	
	

	118
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	  м3
	6,72
	
	
	
	

	119
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 8 мм
	  м
	25
	
	
	
	

	120
	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори
	  опора
	1
	
	
	
	

	121
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	16,8
	
	
	
	

	122
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	  м
	60
	
	
	
	

	123
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях

без покриттів, маса 1 м до 1 кг
	  м
	75
	
	
	
	

	124
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 25 мм
	  м
	25
	
	
	
	

	125
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 50 мм
	  м
	15
	
	
	
	

	126
	Затягування проводів в прокладені труби в загальному

обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2
	  м
	25
	
	
	
	

	127
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави

проводу першого одножильного або багатожильного у

загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2
	  м
	15
	
	
	
	

	128
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1
	  м3
	14,4
	
	
	
	

	129
	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т
	  т
	0,93
	
	
	
	

	130
	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ,

потужність до 100 кВт
	  шт
	1
	
	
	
	

	131
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного

пускового концентратора ПС
	  шт
	1
	
	
	
	

	132
	Пульт керування виносний ВПК
	  шт
	1
	
	
	
	

	133
	Модуль передачі повідомлень
	  шт
	1
	
	
	
	

	134
	Монтаж акумулятора
	  шт
	1
	
	
	
	

	135
	Прилад сигналізуючий ємкісний
	  шт
	1
	
	
	
	

	136
	Монтаж сповіщувача пожежного димового
	  шт
	16
	
	
	
	

	137
	Монтаж сповіщувача пожежного ручного
	  шт
	2
	
	
	
	

	138
	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні
	  шт
	4
	
	
	
	

	139
	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах
	  м
	277
	
	
	
	

	140
	Установлення кабель-каналiв для проводiв
	  м
	277
	
	
	
	

	141
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом

параметрів настроювання до 5
	  система
	1
	
	
	
	

	142
	Елемент програмно-логічного керування, модуль

мікропроцесорного контролю
	  шт
	1
	
	
	
	

	143
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Сповіщувач світловий
	  шт
	4
	
	
	
	

	144
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Сповіщувач димовий
	  шт
	16
	
	
	
	

	145
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1
	  м3
	11,6
	
	
	
	

	146
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених

механiзованим способом
	  м3
	0,8
	
	
	
	

	147
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунтів 1, 2
	  м3
	1,9
	
	
	
	

	148
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	0,2
	
	
	
	

	149
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2
	  м3
	9,6
	
	
	
	

	150
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	13,8
	
	
	
	

	151
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1
	  м3
	45,7
	
	
	
	

	152
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених

механiзованим способом
	  м3
	4,1
	
	
	
	

	153
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	3,2
	
	
	
	

	154
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група

ґрунтів 2
	  м3
	42,5
	
	
	
	

	155
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунтів 1, 2
	  м3
	6,8
	
	
	
	

	156
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	48,4
	
	
	
	

	157
	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону
	  м3
	1
	
	
	
	

	158
	Зароблення сальників при проходженні труб через

фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм
	  сальник
	1
	
	
	
	

	159
	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої

мережі в сухих ґрунтах
	  шт
	1
	
	
	
	

	160
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів

діаметром до 50 мм
	  шт
	2
	
	
	
	

	161
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із

стальних труб діаметром до 50 мм
	  шт
	1
	
	
	
	

	162
	Улаштування бетонної основи
	  м3
	0,01
	
	
	
	

	163
	Улаштування щебеневої основи
	  м3
	0,2
	
	
	
	

	164
	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм
	  м
	27
	
	
	
	

	165
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунтів 1, 2
	  м3
	193,5
	
	
	
	

	166
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих

піщаних шарів
	  м3
	32,25
	
	
	
	

	167
	Улаштування ущільнених самохідними котками

підстилаючих щебеневих шарів
	  м3
	77,4
	
	
	
	

	168
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і

тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної

суміші за товщини 3 см
	  м2
	645
	
	
	
	

	169
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і

тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини

шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
	  м2
	645
	
	
	
	

	170
	Улаштування гідроізоляції стін обмазувальної бітумною

мастикою Сeresit CR66
	  м2
	84
	
	
	
	

	171
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунтів 1, 2
	  м3
	50,4
	
	
	
	

	172
	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної

суміші за  товщини шару 12 см
	  м2
	168
	
	
	
	

	173
	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної

суміші , за зміни товщини на кожен  1 см додавати або

вилучати до/з норми 27-17-1
	  м2
	-168
	
	
	
	

	174
	Армування підстилаючих шарів і набетонок
	  т
	0,86268
	
	
	
	

	175
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і

тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної

суміші за товщини 3 см
	  м2
	168
	
	
	
	

	176
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і

тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини

шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
	  м2
	168
	
	
	
	

	177
	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100мм
	  м
	285
	
	
	
	

	178
	Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
	  м3
	162,5
	
	
	
	

	179
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.
	  т
	406,25
	
	
	
	

	180
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	406,25
	
	
	
	

	181
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	  м
	147
	
	
	
	

	182
	Планування площ механізованим способом, група

ґрунтів 2 - влаштування підсипки грунту

(використовувати грунт від котловану будівлі)
	  м2
	200
	
	
	
	

	183
	Підготовлення ґрунту механізованим способом для

влаштування партерного і звичайного газону з

внесенням рослинної землі шаром 15 см
	  м2
	430
	
	
	
	

	184
	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних

вручну
	  м2
	430
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	                    ЗАМОВНИК

_____________________ 

М.П.
	ПІДРЯДНИК

___________________ _________________

М.П.


«_____»  ____________2024 року





                                           «_____»  ____________2024 року

2

