

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до підрядного договору № 11-10/18 від 16.10.2019 року на виконання робіт по об'єкту:
«Реконструкція з надбудовою та прибудовою адміністративної будівлі КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти» за адресою вул. Грушевського, 13 літ. «Г» в м. Вінниця»

м. Вінниця

«19» грудня 2023 року

Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, що діє на підставі Положення про управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2020 року № 442 (зі змінами), в особі начальника управління Гринчука Андрія Володимировича (далі - **ЗАМОВНИК**) та **Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛ ВІН БУД»** (далі – **ГЕНПІДРЯДНИК**), що діє на підставі Статуту в особі Нагорного Володимира Васильовича, разом - Сторони, а кожна окремо Сторона уклали цю додаткову угоду до підрядного договору № 11-10/18 від 16.10.2019 року на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція з надбудовою та прибудовою адміністративної будівлі КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти» за адресою вул. Грушевського, 13 літ. «Г» в м. Вінниця» (далі – Підрядний договір) про наступне:

1. Внести зміни у пункт 5.1. розділу 5. «Виконання робіт» Підрядного договору, виклавши його у наступній редакції:

Початком виконання робіт вважати день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважати дату підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт складає: до **31 грудня 2024 року**, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань.

2. Внести зміни у пункт 20.1. розділу 20. «Строк дії договору» Підрядного договору, виклавши його у наступній редакції:

Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до **31 грудня 2024 року**, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

3. Всі інші умови Підрядного договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Ця додаткова угода складена на одному аркуші у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторін та один для фінансової установи.

5. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Підрядного договору.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК:

**Управління будівництва
Вінницької обласної державної адміністрації**

ГЕНПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«УНІВЕРСАЛ ВІН БУД»**

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 15А
р/р UA068201720344241006161158031
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 43723542
тел. (0432) 67-31-83

21050, м. Вінниця, вул. Єрусалимка, буд.20, кв.2
У Відділенні № 2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПУМБ» м. Вінниця
р/р UA 26334851000 000 000 2600 277 881
МФО 334 851
ЄДРПОУ 42173331
тел. 0963629983, ел. адреса: PP_UVB@ukr.net

