

Додаткова угода № 4
до Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних
коштів № 11/ДУ-23 від 22.05.2023 року

м.Херсон

«28» серпня 2023р.

Сторони: **Замовник**, - Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» в особі директора Золотько Андрія Савелійовича, що діє на підставі Положення про державну устанovu, і Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТОДОРСТРОЙ» в особі директора Андрюшина Олексія Степановича, який діє на підставі Статуту, (далі - Підрядник), разом - Сторони уклали цю додаткову угоду до Договору 11/ДУ-23 від 22.05.2023 року про нижченаведене:

1. Керуючись п.9.2., 9.3., 9.4. Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни і викласти у новій редакції наступні пункти:

1.1.Пункт 3.1. викласти у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить **303 023 305 гривень 00 коп. (триста три мільйони двадцять три тисячі триста п'ять грн. 00 коп.)**, у тому числі податок на додану вартість – **50 503 884 грн. 17 коп. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот вісімдесят чотири грн 17 коп.)**

Фінансування послуг у 2023 році здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі **22 850 151 грн 01 коп. (двадцять два мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят одна гривня 01 коп.)**, у тому числі ПДВ **3 808 358 грн. 50 коп. (три мільйони вісімсот вісім тисяч триста п'ятдесят вісім гривень 50 коп.)**.

Фінансування послуг у 2024 році здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі **280 173 153 грн 99 коп. (двісті вісімдесят мільйонів сто сімдесят три тисячі сто п'ятдесят три гривні 99 коп.)**, у тому числі ПДВ **46 695 525 грн. 67 коп. (сорок шість мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 67 коп.)**.

Сума зобов'язань Замовника може коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до планів фінансування (розпоряджень Кабінету Міністрів України, ОВА, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами».

1.2.Пункт 15.3. викласти у новій редакції.

2. Інші умови договору № 11/ДУ-23 від 22.05.2023 року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання та є невід'ємною частиною договору № 11/ДУ від 22.05.2023 року.
4. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову

юридичну силу.

Додаток:

1. План фінансування робіт (Додаток 2).

Замовник:

Державна установа «Місцеві дороги
Херсонщини»

Місце знаходження

73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Код ЄДРПОУ 43538115
р/р UA678201720344391006107058838
в Державній казначейській службі України
м. Київ, ГУДКСУ у Херсонській області
МФО 820172
Тел. (+380) 95 824 61 54
e-mail: dy.medor@ukr.net




А. Золотько

Підрядник:

ТОВ «РОСТОДОРСТРОЙ»

Юридична адреса

65009, м.Одеса, вул.Генуезька, 1-А,
Код ЄДРПОУ 33658865
банківські реквізити
р/р UA 213282090000026006311137001 в
ПАТ Акціонерний банк «Південний»
МФО 328209
UA 303223130000026001000044266
в АТ «Укрексімбанк» у м.Одесі
МФО 322313
ПІН 336588615536
Тел. (048) 784-75-30
e-mail: rost-dor@ukr.net



О.Андрюшин

«Затверджую»

Директор Департаменту інфраструктури

« 28 » 12 2023 р.

О.С. Андрюшин



Додаток №
до додаткової угоди №4
від « 28 » 12 2023 р
до Договору № 11/ДУ-23
від « 22 » травня 2023 р

План фінансування робіт

№ п/п	Найменування робіт	2023 рік	2024 рік	РАЗОМ
1	Реконструкція мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення на території Кочубейської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)	22 850 151 грн 01 коп	280 173 153 грн 99 коп	303 023 305 грн 00 коп

Замовник:

Державна установа «Місцеві дороги
Херсонщини»



А.С. Золотько

Підрядник:

ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ»



О.С. Андрюшин