

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

79035, м. Львів, вул. Зелена, 143Б

ЄДРПОУ 44209844

Тел.: +38 (095) 684 90 24

Ел. пошта: evroekspertiza@gmail.com



Limited Liability Company

«EUROEXPERTISE»

79035, Lviv, Zelena st., 143B

EDRPOU 44209844

Tel.: +38 (095) 684 90 24

E-mail: evroekspertiza@gmail.com

м. Львів

№648/22

Директор ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

К.В. Борисов

«22» лютого 2022 року



ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт 2-го та 3-го поверхів відділення судинної та малоінвазивної
нейрохірургії та неврології КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
м. Львова» на вул. І.Миколайчука,9». (Коригування)

Замовник будівництва – Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об'єднання «Багапрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Генеральний проектувальник – ТзОВ «Макро-Будомат»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 12 січня 2022 р. складала: всього – 32 919,074 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 26 321,392 тис.грн.;

устаткування – 190,513 тис.грн.;

інші витрати – 6 407,169 тис.грн.

- із них: понесені витрати замовника згідно довідки від 13.01.2022р. № 06-07вих-158:
всього – 2 820,284 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2 113,182 тис.грн.;

устаткування – 17,074 тис.грн.;

інші витрати – 690,028 тис.грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 21 лютого 2022 року складає всього – 32 757,016 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 26 202,744 тис.грн.;

устаткування – 190,513 тис.грн.;

інші витрати – 6 363,759 тис.грн.

- із них: понесені витрати замовника згідно довідки від 13.01.2022р. № 06-07вих-158:
всього – 2 820,284 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2 113,182 тис.грн.;

устаткування – 17,074 тис.грн.;

інші витрати – 690,028 тис.грн.

На завершення кошторисна вартість будівництва складає: всього – 29 936,732 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 24 089,562 тис.грн.;


устаткування – 173,439 тис.грн.;

інші витрати – 5 673,731 тис.гривень.

Примітка:

1. Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на будівництво не розглядали.
2. Даний експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації розглядали разом з експертним звітом ТЗОВ «Перша Приватна Експертиза» від 03 листопада 2020 року №1027/11/20, який в експертній частині втратив свою чинність.

Відповідальний експерт



Володимир Гель

(АЕ №004498 від 14.12.2016 року)