
ДОДАТОК 3

до Тендерної документації

Проєкт договору про закупівлю

ДОГОВІР №____ / КЕС/____
на закупівлю робіт з капітального ремонту за державні кошти
м. Львів







   “____”___________2024 року


Військова частини 4114 Національної гвардії України, що в подальшому іменується “Замовник”, в особі командира Палагута Олександра Олексійовича, що діє на підставі Закону України “Про господарську діяльність у Збройних силах України”, Закону України “Про Національну гвардію України” та прав по посаді, з однієї сторони та _______________________________________________________________________________, що в подальшому іменується “Підрядник” в особі директора ___________________________, що діє на підставі ____________________ з іншої сторони, що разом іменуються «Сторони» у зв’язку з введенням воєнного стану на території України на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» № 1275 від 11.11.2022 року (зі змінами та доповненнями) уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується у 2024-2025 роках, в межах твердої договірної ціни, виконати на свій страх і ризик власними силами комплекс робіт з капітального ремонту будівлі, відповідно до проектної документації та умов Договору, та здати Об‘єкт готовим до експлуатації «Замовнику».
1.2. Об’єкт: «Капітальний ремонт будівлі літ. Д-1 військової частини 4114 НГУ, за адресою: м.Львів-м.Винники, вул. Академіка Сахарова, 18» 
Адреса розташування Об’єкта: м. Львів-м. Винники, вул. Академіка Сахарова, 18.
1.3. Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією.

Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту будівлі у разі:

а) внесення змін до проектної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України та зазначеному в п.53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (зі змінами та доповненнями) (далі – Загальні умови);

б) в процесі капітального ремонту будівлі в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії складання договірної ціни, а Підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

в) виникнення обставин непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору.
Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків «Замовника».
2. Контроль та якість робіт і матеріальних ресурсів
2.1. «Підрядник» гарантує відповідність якості будівельних матеріалів, що поставляються, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

2.2. «Підрядник» попередньо повинен погодити у «Замовника» ціни на матеріальні ресурси та надати «Замовнику» відповідні документи, які підтверджують їх вартість.

2.2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору підряду. 
2.2.2. «Замовник» забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду капітального ремонту шляхом укладання договору з відповідальним розробником проектної документації.
2.3. Вхідний контроль якості будівельних матеріалів, операційний контроль якості робіт, приймальний та інспекційний контроль виконують відповідні посадові особи «Замовника», «Підрядника» з вимогами діючих ДСТУ та іншими документами.

2.4. «Замовник» має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участі. Зумовлені цим додаткові витрати, якщо випробовувані матеріали, виконані роботи не відповідають нормам і стандартам, а також при незапрошені «Замовника» для участі в прийманні, здійснюються за рахунок «Підрядника». 
2.5. У випадку не усунення «Підрядником» в обумовлені терміни дефектів у виконаних роботах «Замовник» має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок «Підрядника». 

2.6. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, «Замовник» забезпечує здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі у порядку, встановленому законодавством.

2.7. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт «Підрядник» зобов'язаний на вимогу «Замовника» чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідну інформацію та документи.

2.8. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, «Замовник» приймає рішення про усунення «Підрядником» допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

2.9. «Підрядник», який відповідно до Договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну. 
2.10. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів поставки «Підрядника», що не відповідають установленим вимогам, «Замовником» не оплачуються.

2.11. Якщо нормативними актами та Договором підряду передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (ремонту) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

2.12. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту) недоліків, допущених з вини «Підрядника», він у визначений «Замовником» строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити «Замовника» про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту). Якщо «Підрядник» не бажає чи не може усунути такі недоліки, «Замовник» може у порядку, передбаченому Договором підряду, попередньо повідомивши «Підрядника», усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків «Замовником», компенсуються «Підрядником». 

2.13. Виконання будівельно-монтажних робіт і організація виконання робіт повинні відповідати національним стандартам ДБН, ДСТУ.
3. Ціна договору
3.1. Договірна ціна капітального ремонту Об’єкта становить _______________ грн. (прописом) в тому числі ПДВ – ________________ грн. на підставі розрахунків вартості робіт: договірної ціни та локальних кошторисів, які є невід’ємними частинами цього Договору.
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування та фактичних надходжень по спеціальному фонду становить:

- на 2024 рік 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень нуль копійок) в тому числі ПДВ – 83 333,33 грн. 
- на 2025 рік _________ грн. (прописом) в тому числі ПДВ – ___________ грн. 
3.3. Договірна ціна Об‘єкту визначається згідно «КНУ Настанова з визначення вартості будівництва». Договірна ціна є твердою та може бути уточнена на умовах цього договору та чинного законодавства України.
3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін в сторону зменшення. Сторони у Договорі підряду передбачають порядок уточнення Договірної ціни у разі:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків «Замовника»; 
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягів та якості робіт);
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
Сторони документально підтверджують настання тих чи інших обставин, на які вони посилаються, як підставу для коригування твердої договірної ціни, шляхом їх приєднання до договору. 

Корегування договірної ціни Об’єкту капітального ремонту проводиться відповідно до діючого законодавства та нормативних документів в галузі будівництва.
3.3.2. Якщо під час капітального ремонту виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на «Замовника», «Підрядник» повинен письмово повідомити «Замовника» про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати   пропозиції з відповідними розрахунками не пізніше п’яти робочих днів від дня настання таких обставин. «Замовник» протягом 10 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього «Підрядника».

Якщо «Підрядник» проігнорував цю умову, то він втрачає право вимагати оплату за додаткові роботи.
«Підрядник» зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором підряду строк відповіді на своє повідомлення.
Якщо «Підрядник» не повідомив «Замовника» в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від «Замовника» оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах «Замовника», зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням Об’єкта капітального ремонту .

«Підрядник» не може вимагати уточнення договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.
3.3.3. «Замовник» змінює до початку або в процесі капітального ремонту Об’єкту проектні рішення при необхідності проведення додаткових робіт, спрямованих на покращення якості об’єкту, за умови, що це не призведе до збільшення Договірної ціни.  

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною додатковою угодою.
4. Порядок здійснення оплати за виконані роботи
4.1. Оплата виконаних робіт з капітального ремонту Об’єкту проводиться «Замовником» в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника».

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться в межах договірної ціни на підставі “Актів прийняття виконаних підрядних робіт” за формою КБ-2в та фактичних витрат на проведення капітального ремонту будівлі  та “Довідок про вартість виконаних підрядних робіт” за формою КБ-3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються «Підрядником» та передаються «Замовнику» одночасно з Документами, що засвідчують приховані роботи, акти на випробування внутрішніх та зовнішніх мереж після проведення ремонтно-будівельних робіт узгоджених у відповідних установах та службах з висновком про придатність до використання, та документів, що підтверджують фактичні витрати «Підрядника» на капітальний ремонт Об’єкта, а саме накладні, податкові накладні, табеля, наряди, акти, посвідчення товаротранспортних накладних, шляхові листи, наряди на роботу машин і механізмів та інші.

4.3. В Договірній ціні повторне використання матеріалів отриманих від розбирання, не передбачається. Матеріали отримані від демонтажу передаються по Акту «Замовнику».

4.4. «Підрядник» щомісячно не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітнім, подає «Замовнику» акт прийому виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) попередньо підписаний посадовими особами яким «Замовником» доручено здійснювати приймання та інспекційний контроль обсягів та якості виконаних «Підрядником» робіт, до акту прийому виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) також додається виконавча документація, завірена «Підрядником»: копії документів, які підтверджують якість та вартість застосованих матеріалів (паспорти, сертифікати, виконавчі схеми, накладні, податкові накладні, Акти, посвідчення, та інші документи, що підтверджують фактичні видатки підрядника на капітальний ремонт Об’єкта). «Замовник» зобов’язаний перевірити й підписати надані «Підрядником» документи, які підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом десяти робочих днів, перебіг терміну починається з наступного робочого дня після отримання цих документів.
4.5. Розрахунки проводяться шляхом оплати «Замовником» протягом 30 банківських днів після підписання Сторонами “Актів прийняття виконаних підрядних робіт” за формою КБ-2в та “Довідок про вартість виконаних підрядних робіт” за формою КБ-3 Терміни оплати можуть змінюватися по мірі надходження коштів на рахунок «Замовника».

4.6. Якщо «Замовник» не сплатив за виконані роботи в термін 60 банківських днів після підписання Сторонами “Актів прийняття виконаних підрядних робіт” за формою КБ-2в та “Довідок про вартість виконаних підрядних робіт” за формою КБ-3, «Підрядник» має право припинити виконання робіт, але не раніше ніж через 10 днів після повідомлення про це «Замовника». У випадку затримки перерахувань платежів більш ніж на 90 банківських днів, «Підрядник» має право ініціювати розірвання Договору. Після повідомлення про це «Замовника», «Підрядник» звільняється від матеріальної відповідальності за цілість виконаних робіт лише після передачі Об’єкта «Замовнику», за винятком гарантійного терміну експлуатації завершених етапів робіт.
4.7. Забезпечення виконання Підрядником покладених на нього за Договором зобов’язань:

4.7.1. Для забезпечення виконання «Підрядником» покладених на нього за Договором зобов'язань, проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 80 відсотків Договірної ціни.

4.7.1.1. Після завершення робіт по капітальному ремонту будівлі, протягом 20 днів після закінчення робiт по капітальному ремонту будівлі та Акту введення Об’єкту в експлуатацію, «Підрядник» зобов’язаний передати Об’єкт «Замовнику», при цьому «Підрядник» повинен передати «Замовнику» оригінали наступних документів: - перелік встановленого обладнання; - Акти випробування систем, мереж; - Акт монтажу обладнання; - висновок відповідних організацій про придатність до використання (в разі монтажу на об’єкті обладнання); - технічну документацію; - гарантію виробника; - проектно-кошторисну документацію; - Акти на приховані роботи; - Акти перевірки обсягів робіт; - Акт передачі технічної документації; - гарантійні зобов’язання відповідно до договору підряду; - Акт введення в експлуатацію; - виконавчі схеми та креслення та інші документи встановлені нормативними актами та Договором підряду. 

4.7.1.2. Підписання акту приймання-передачі Об’єкта ремонту є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.  

4.7.2. Після прийняття Об’єкта в експлуатацію, передачі «Замовнику» Об’єкту капітального ремонту та документації згідно з пунктом 4.7.1.1., за відсутності недоліків (дефектів) у виконаних роботах, що могли виникнути за вини «Підрядника», з «Підрядником» протягом тридцяти робочих днів проводяться остаточні розрахунки.
4.8. Право власності на закінчені роботи переходить до «Замовника» з моменту підписання акту прийому виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в), тобто власником результату виконаних робіт являється «Замовник», при цьому «Підрядник» несе відповідальність за збереження прийнятих робіт до передачі «Підрядником» Об’єкту для подальшої експлуатації.
4.9. Якщо «Замовник» не розрахувався за виконані роботи або не сплатив інші суми належні «Підряднику» згідно Договору, «Підрядник», попередньо повідомивши про це «Замовника», має право притримати передачу «Замовнику» закінчених робіт, будь то сезонні роботи або не сплачені роботи у зв’язку з обмеженням лімітів фінансування на поточний рік. За Додатковою угодою до Договору підряду Сторони передбачають строки та порядок відшкодування витрат «Підрядника», обумовлених за виною «Замовника». 

4.10. Виконання додаткових робіт з ініціативи «Підрядника» дозволяється лише при умові письмового дозволу «Замовника», якщо це не призведе до збільшення Договірної ціни. При виконанні «Підрядником» робіт з відступом від проекту без дозволу складається акт і ці роботи він зобов‘язаний переробити в установлені «Замовником» терміни і за свій рахунок. При виконанні цієї вимоги «Замовник» може доручити усунення порушень за рахунок «Підрядника» іншим виконавцям, рахунок на ці роботи подається «Підряднику» на протязі трьох днів і оплачується на протязі п‘яти днів. Несвоєчасно оплачені суми можуть бути стягнуті «Замовником» за рахунок зменшення поточних платежів.

4.11. Розрахунки за обладнання, що поставляється «Підрядником» на Об’єкт капітального ремонту проводяться «Замовником» після поставки обладнання на Об’єкт, на підставі Акту передачі обладнання «Замовнику».

4.12. Обладнання, що встановлюється «Підрядником» на Об’єкті капітального ремонту засвідчується Актом установки, після випробування обладнання, «Підрядником» складається відповідний Акт, після чого на підставі Акту передачі обладнання передається експлуатуючій організації.
4.13. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, «Замовник» має право вимагати, а «Підрядник» зобов’язаний скоригувати суму, що підлягає сплаті, а у випадку, коли такі порушення були виявлені після оплати відповідних актів виконаних робіт – повернути кошти на рахунок «Замовника» протягом 3-х робочих днів.
5. Терміни виконання робіт.
5.1. Строк (термін) виконання робіт які фінансуються у 2024-2025 роках, згідно календарного графіку виконання робіт на 2024-2025 роки або до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.
5.2. Адреса виконання робіт – Львівська обл., м.Львів-м.Винники, вул. Академіка Сахарова, 18.
5.3. «Замовник» може, у випадку необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням у встановленому порядку змін до Договору підряду, в тому числі до календарного плану будівельно-монтажних робіт, Договірної ціни, графіку фінансування і т.д.
5.4. Перегляд строків виконання робіт, передачу їх «Замовнику» в межах строку визначеного пунктом 5.1. цього Договору, може здійснюватися за узгодженням Сторін за умови підписання відповідної Додаткової угоди до Договору, у випадку:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків «Замовника»;
- у разі виникнення документального підтвердження об’єктивних обставин, що спричинили  таку зміну, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат «Замовника», за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення Договірної ціни;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт).
5.5. При коригуванні термінів виконання робіт за відсутності фінансування, або затримки в оплаті з причин незалежних від «Замовника», термін дії Договору за домовленістю Сторін може бути продовжено на більш пізній період, до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

5.6. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається за Актом «Підряднику» у 3 денний термін з моменту підписання Договору. В Акті приймання Об’єкту для капітального ремонту відображається фізичний стан Об’єкту, джерела водо - та енергопостачання, межі будівельного майданчику, місце складування матеріалів, порядок допуску до Об’єкту, тощо).
5.6.1. «Підрядник» відшкодовує за окремим договором та проводить оплату спожитих протягом капітального ремонту Об’єкту послуг енергопостачання, про що надає підтвердження «Замовнику» шляхом надання копій відповідних документів. Всі витрати щодо встановлення приладів обліку спожитих послуг енергопостачання несе «Підрядник».

5.7. «Підрядник» забезпечує охорону будівельного майданчику, а «Замовник» - можливість доступу до нього фізичних осіб і автотранспортної техніки «Підрядника».

5.8. Виконання робіт здійснюється «Підрядником» згідно календарного графіку, який може уточнюватися у відповідності до вимог пункту 5.3., 5.4., 5.5. Договору.

5.9. «Підрядник» зобов’язаний у визначеному Договором порядку інформувати «Замовника» про наступне:

- хід виконання робіт, в тому числі про відхилення від графіку виконання з вказуванням причин;

- забезпечення виконання робіт матеріально-технічними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати контролю якості робіт і матеріалів;

- загроза невиконання робіт з вини «Замовника».
6. Права та обов'язки сторін

6.1. «Замовник» зобов'язаний:

6.1.1. Надати «Підряднику» будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію відповідно до Договору підряду;
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі, за наявності коштів місцевого бюджету на рахунках «Замовника», сплачувати за виконані роботи;

6.1.3. Приймати виконані роботи згідно з “Актом прийняття виконаних підрядних робіт” за формою КБ-2в та “Довідок про вартість виконаних підрядних робіт” за формою КБ-3 за умови надання документів зазначених в п. 4.2., 4.3., 4.4. цього Договору.

6.1.3. Забезпечувати «Підрядника» доступом до Об’єкту для виконання робіт, передбачених цим Договором.
6.1.4. Передати «Підряднику» затверджену проектну документацію в складі, необхідному обсязі та в терміни, передбачені Договором.

6.1.5. Негайно повідомити «Підрядника» про виявлені недоліки в роботі;

6.1.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту Об’єкта в порядку, встановленому законодавством;
6.1.7. Забезпечити здійснення авторського нагляду протягом усього періоду капітального ремонту Об’єкта в порядку, встановленому законодавством.
6.2. «Замовник» має право:

6.2.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором, Замовник має право достроково розірвати цей договір повідомивши про це його у строк 20 календарних днів виплативши «Виконавцю» плату за вже виконані та прийняті відповідним актом роботи;
6.2.2. Контролювати виконання робіт до передачі Об’єкта; 

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 

6.2.4. Повернути “Акт прийняття виконаних підрядних робіт” за формою КБ-2в та “Довідку про вартість виконаних підрядних робіт” за формою КБ-3 «Підряднику» без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів або їх не надання, зазначених у пункті 4.2., 4.3., 4.4. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів, та необхідних документів), а також виявлення факту невідповідності складеного акту договірній ціні, локальному кошторису та фактичним видаткам «Підрядника».
6.2.5. «Замовник» має право на внесення в процесі капітального ремонту змін та доповнень в обсяги робіт. «Підрядник» зобов‘язується врахувати рішення «Замовника», якщо вони подані не менш ніж за 10 днів до виконання відповідних робіт. Рішення «Замовника» по зміні та доповненню робіт приймаються «Підрядником» за умови внесення необхідних змін в Договірну ціну та терміни проведення капітального ремонту. При зміні ціни або термінів проведення капітального ремонту Сторони укладають додаткову угоду.
6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою.

6.2.7. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність «Підрядника», технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

6.2.8. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування «Замовником» своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед «Підрядником» за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт. 
6.2.9. Вимагати безоплатного усунення за рахунок «Підрядника» недоліків, що виникли внаслідок допущених ним порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше  не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;

6.2.10. Ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання договору підряду в односторонньому порядку та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Підрядником» умов договору підряду;

6.2.11. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не передбачено інше.

6.2.12. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що  це не призведе до збільшення Договірної ціни;

6.2.13. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

6.2.14. Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (капітального ремонту об’єкта), оплативши «Підряднику» виконану частину робіт, з підстав визначених п. 18.2 цього Договору.
6.2.15. За попередньою домовленістю з «Підрядником» поставляти частково машини і механізми та частину матеріальних ресурсів для капітального ремонту Об’єкту згідно Актів приймання-передачі в монтаж. 

6.3. «Підрядник» зобов'язаний:

6.3.1. Виконати з використанням власних ресурсів та ресурсів «Замовника» та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

6.3.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

6.3.3. Здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це «Замовника» завчасно за 3 робочих дня для забезпечення участі представника «Замовника» та протягом 5-ти робочих днів доповісти про результати з представленням відповідних актів, висновків, тощо;

6.3.4. Своєчасно попередити «Замовника» про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

6.3.5. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту, якщо це встановлено договором підряду;

6.3.6. Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об’єкт капітального ремонту);

6.3.7. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди «Замовника» проектної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.8. Забезпечити ведення та передачу «Замовнику» в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

6.3.9. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

6.3.10. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.3.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані «Замовнику» збитки;

6.3.12. Інформувати в установленому порядку «Замовника» про хід виконання зобов’язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.13. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені договором підряду, цивільним (435-15) і Господарським (436-15) кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

6.3.14. Забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.15. «Підрядник» при завершенні, припиненні капітального ремонту, розірванні і анулюванні договору повертає проектну документацію «Замовнику». Передача проектної документації третім особам не дозволяється;

6.3.16. Інформувати «Замовника» про будь-які питання, що виникають в процесі виконання робіт.

6.3.17. «Підрядник» повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.3.18. «Замовник» у випадках, передбачених договором підряду, може вимагати від «Підрядника» відсторонення працівників від виконання робіт (капітального ремонту об'єкта) з обґрунтуванням такої вимоги.
6.4. «Підрядник» має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням «Замовника»;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань «Замовником», в частині відсутності фінансування з місцевого бюджету, «Підрядник» має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це «Замовника» у строк 10 календарних днів;

6.4.4. Отримати від «Замовника» інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором.

6.4.5. Залучати за згодою «Замовника» до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників);
7. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором підряду і порядок вирішення спорів.
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку порушення строків виконання робіт (за календарним графіком) більше ніж на тиждень, «Підрядник» сплачує штраф «Замовнику» в розмірі 10 відсотків від вартості невиконаних в строк робіт.

7.3. У випадку порушення термінів завершення виконання робіт не з вини «Підрядника», «Замовник», на підставі обгрунтувань «Підрядника», переглядає ці терміни, про що укладає Додаткову угоду.

7.4. У випадку прострочення «Замовником» строку оплати виконаних «Підрядником» і прийнятих «Замовником» робіт не з вини «Замовника», при відсутності коштів на рахунку, при не проведенні платежів за умови надання документів на оплату «Замовником» та інше, «Замовник» переглядає ці терміни, про що укладає Додаткову угоду.

7.5. При порушенні з вини «Підрядника» термінів виконання робіт він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від договірної ціни робіт по договору до фактичного виконання зобов‘язань. Загальна сума пені обмежується 10 відсотками ціни робіт по договору.

7.6. Сплата пені, відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов‘язань.

7.7. Сторони визначаються, що всі можливі претензії за даним Договором підряду мають розглядатись сторонами упродовж чотирнадцяти календарних  днів з моменту отримання претензії.

7.8. Сторони зобов’язалися докладати зусилля для вирішення спорів в досудовому порядку у тому числі шляхом проведення переговорів. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів. 
7.9. У разі виявлення в межах гарантійного терміну (п. 17.1 Договору) недоліків та дефектів, зумовлених неякісним виконанням «Підрядником» робіт (з відступом від вимог законодавства України, державних стандартів, норм і правил, регіональних (місцевих) правил забудови, вимог ПКД, у разі невідповідності обсягів та/або вартості виконаних робіт вимогам ПКД, сертифікованих матеріалів та інш.), що не були усунені або відшкодовані «Підрядником» у визначений «Замовником» строк, «Підрядник» сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 100% від вартості неякісно виконаних робіт.
8. Ризики знищення або пошкодження об’єкту капітального ремонту і їх страхування.
8.1. Ризик знищення або пошкодження об’єкту капітального ремонту до його приймання «Замовником» несе «Підрядник», крім випадків виникнення ризику в результаті обставин, які залежали від «Замовника».

8.2. Відповідальність за стан аварійності будівлі (Об’єкту) покладається  на «Підрядника».

8.3. «Підрядник» зобов’язаний негайно повідомити «Замовника» про обставини, які загрожують знищенню або пошкодженню об’єкту чи майна. 

8.4. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків. 

8.5. Страхування ризику знищення або пошкодження Об’єкту, умовами Договору підряду, покладається на «Підрядника».

8.6. Якщо інше не встановлено договором, «Підрядник» не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження об’єкта капітального ремонту внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого договором підряду строку введення в експлуатацію об’єкта, а також у разі неможливості завершити роботи з капітального ремонту об’єкту  з інших причин, що не залежать від «Замовника».

8.7. У разі випадкового знищення об’єкта капітального ремонту, ризик якого несе «Підрядник», його подальші дії визначаються рішенням «Замовника» щодо доцільності  та умов продовження капітального ремонту.

8.8. У разі випадкового пошкодження об’єкта капітального ремонту, ризик якого несе «Підрядник», він зобов’язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це «Замовника». На вимогу «Замовника» «Підрядник» подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта капітального ремонту.

8.9. За погодженням із «Замовником» «Підрядник» може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту третіх осіб.

8.10. «Підрядник» зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об’єкта капітального ремонту. «Замовник» повинен компенсувати «Підряднику» пов’язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що такі витрати «Підрядника» були необґрунтовані.

8.11. Сторона, на яку покладається обов’язок щодо страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту, зобов’язана протягом 5-ти днів після підписання Договору надати іншій стороні в порядку, встановленому договором підряду, докази укладання нею договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми, застраховані ризики.

9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України, або іншим компетентним органом.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9.5. Зміни законодавства з питань оподаткування та ціноутворення в будівництві, якщо це впливає на вартість робіт. 
10. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією.
10.1. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією покладається на «Замовника».
10.2. «Підрядник» зобов’язаний зберігати на будівельному майданчику один комплект проектно-кошторисної документації разом із змінами до неї і надати її «Замовнику» на його прохання.

10.3. «Замовник» передає «Підряднику» 1 комплект затвердженої проектно-кошторисної документації протягом трьох календарних днів з моменту підписання Договору.

10.4. Передача некомплектної кошторисної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, Державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

10.5. «Підрядник» протягом п’яти календарних днів після отримання проектно-кошторисної документації, перевіряє її комплектність, відповідність встановленим вимогам. У випадку виявлення невідповідностей проектно-кошторисної документації встановленим вимогам, «Підрядник» протягом трьох календарних днів повідомляє про це «Замовника» у письмовому вигляді. Якщо у вказаний термін зауваження від «Підрядника» не надійшли, проектно-кошторисна документація вважається узгодженою. 

10.6. У випадку наявності зауважень до проектно-кошторисної документації, «Замовник» протягом п’яти робочих днів перевіряє їх обґрунтованість і протягом трьох робочих днів надає «Підряднику» письмову відповідь. При позитивному висновку «Замовника» відносно зауважень, таких що стосуються комплектності проектно-кошторисної документації, відповідності її до ДСТУ та іншим нормативним документам, рішення по зауваженням оформлюються Протоколом і підписуються Сторонами з залученням Генпроектувальника протягом трьох робочих днів від дня письмової відповіді «Замовника» на надіслане зауваження.

11. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами.
11.1. Забезпечення робіт матеріалами і устаткуванням здійснює «Підрядник». За попередньою домовленістю частину матеріальних ресурсів для капітального ремонту об’єкту може поставляти «Замовник».
11.2. Надання «Замовника» послуг щодо забезпечення «Підрядника» водою та енергопостачанням оплачуються «Підрядником» за окремою угодою з «Замовником». 
12. Залучення до виконання робіт робочої сили.
12.1. Для виконання робіт «Підрядник» може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації. 

12.2. «Підрядник» повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. «Підрядник» повинен забезпечити дотримання виконання Правил по техніці безпеки і пожежної безпеки. 

12.4. «Замовник» може вимагати від «Підрядника» усунення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12.5. «Підрядник» відповідає за поведінку своїх робітників на Об’єкті капітального ремонту, вживає належних заходів, щоб не допустити порушення ходу виконання робіт від спеціалістів і робітників з недостатньою професійною придатністю.
13. Організація виконання робіт.
13.1. «Підрядник» забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком, який затверджено «Замовником». 

13.1.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається «Підряднику» «Замовником» в порядку, визначеному договором підряду, і оформлюється відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (проект організації будівництва та проект виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та договором підряду.

13.1.2. «Підрядник» допускається до виконання робіт після надання  «Замовнику» ліцензії на відповідні види робіт, Статуту підприємства.

13.1.3. «Підрядник» приступає до виконання робіт після повідомлення від «Замовника» про готовність до початку робіт.

13.2. «Замовник» передає «Підряднику» на період капітального ремонту і до її завершення придатний для виконання робіт об’єкт капітального ремонту. Об’єкт капітального ремонту з усіма необхідними для його використання документами передається в триденний термін від дня підписання договору за актом, підписаним «Підрядником» та «Замовником».

13.3. «Підрядник» забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього «Замовника», інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) «Замовником», якщо інше не передбачено договором підряду. 

13.4. За охорону праці на об’єкті капітального ремонту відповідає «Підрядник».

13.5. При завершенні робіт з капітального ремонту «Підрядник» на протязі 10 днів з моменту здачі об‘єкту в експлуатацію вивозить з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи та будівельне сміття.

13.6. «Замовлення», поставка, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на об’єкт капітального ремонту матеріалів здійснюється силами «Підрядника». Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі об‘єкту в гарантійну експлуатацію.

13.7. «Підрядник» залучає для виконання робіт субпідрядні організації, попередньо отримавши згоду «Замовника» на їх залучення та забезпечує координацію їх діяльності на об’єкті. «Замовник» має право відхилити залучення фінансово чи професійно неспроможних субпідрядників. Причини відхилення «Замовник» обґрунтовує письмово.

13.8. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює «Підрядник». 

13.9. «Підрядник» зобов’язаний у визначеному договором підряду порядку інформувати «Замовника» про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини «Замовника».

13.10. «Підрядник» повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її «Замовнику» на його прохання для користування.

«Підрядник» у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає «Замовнику» після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

13.11. «Замовник» здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів - державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень «Замовник» видає «Підряднику» письмовий припис про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт.

13.12. «Підрядник» завчасно і в письмовій формі повідомляє «Замовника» про можливе уповільнення чи припинення виконання робіт через не залежні від нього обставини. «Замовник», в межах своїх повноважень, зобов‘язаний вжити необхідних заходів для усунення обставин, що гальмують ведення робіт.

13.13. «Підрядник» забезпечує вільний доступ в робочий час «Замовнику» на Об’єкт капітального ремонту і можливість контролю за ходом робіт.

13.14. Сторони в тижневий термін після укладення договору письмово передають один одному список осіб, уповноважених представляти їх на об’єкті капітального ремонту, а також визначають обсяг наданих їм повноважень. Надалі про заміну цих осіб чи зміну їх повноважень Сторони зобов‘язані негайно інформувати один одного.

13.15. «Підрядник» забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючим порядком і цим договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

13.16. «Підрядник» забезпечує ведення загального журналу виконання робіт. Журнал ведеться за окремими спорудами і в ньому фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на прихованні роботи, випробування матеріалів і перевірки якості робіт що проводяться, причини затримок виконання робіт (несвоєчасна поставка ресурсів, відсутність технічної документації, погодні умови і т.д.), а також будь-які інші дані, які вносяться за рішенням сторін.

13.17. «Замовник» в будь-який час може ознайомитися з записами в журналі, засвідчує кожний запис, викладає свої вимоги, що стосуються ведення журналу і ходу виконання робіт. Вимоги «Замовника» по усуненню виявлених порушень враховуються «Підрядником» і запис про їх виконання заноситься в журнал.

13.18. «Підрядник» гарантує відповідність якості будівельних матеріалів та обладнання, що поставляються, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів, гарантії виробника та інших документів, що засвідчують їх якість.

13.19. Вхідний контроль якості будівельних матеріалів, операційний контроль якості будівельно-монтажних робіт, приймальний та інспекційний контроль виконують відповідні посадові особи «Замовника», «Підрядника» і Субпідрядних організацій згідно з вимогами діючих ДСТУ та іншими документами.

13.20. «Замовник» має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участі. Зумовлені цим додаткові витрати, якщо випробовувані матеріали, виконані роботи не відповідають нормам і стандартам, а також при незапрошені «Замовника» для участі в прийманні, здійснюються за рахунок «Підрядника», 
в інших випадках - за рахунок «Замовника».

13.21. У випадку не усунення «Підрядником» в обумовлені терміни дефектів 
у виконаних роботах «Замовник» має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок «Підрядника».

13.22. При виявленні в процесі здавання - приймання робіт недоробок, що не перешкоджають освоєнню виробничих потужностей, складається акт недоробок із вказанням термінів їх усунення.

13.23. «Підрядник» зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня завершення робіт на Об’єкті звільнити будівельний майданчик від сміття, непотрібних будівельних матеріалів, тимчасових будівель і споруд і т.д. Якщо «Підрядник» не виконає вказане зобов’язання, «Замовник», після письмового попередження «Підрядника», може звільнити будівельний майданчик власними силами або шляхом залучення третіх осіб. Витрати «Замовника», пов’язані з виконанням вказаних робіт, компенсуються «Підрядником».
15. Фінансування робіт.
15.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, на проведення капітального ремонту «Підряднику» доручаються до виконання роботи на загальну суму ______________ грн. (прописом) в тому числі ПДВ – ______________ грн., в межах фінансування з місцевого бюджету та фактичних надходжень по спеціальному фонду:
- на 2024 рік 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень нуль копійок) в тому числі ПДВ – 83 333,33 грн. 
- на 2025 рік _________ грн. (прописом) в тому числі ПДВ – ___________ грн. 
15.2. Фінансування робіт проводиться «Замовником» шляхом перерахування на поточний рахунок «Підрядника» платежу після підписання акту приймання виконаних робіт уповноваженими представниками обох Сторін протягом 15 банківських днів. 
16. Приймання-передача закінчених робіт.
16.1. Приймання - передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому нормативними актами та Договором підряду. Після одержання повідомлення «Підрядника» про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) «Замовник» зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

16.2. Передача «Підрядником» закінчених робіт і приймання їх «Замовником» оформляється актом приймання-передачі Об’єкта в експлуатацію.

16.3. Якщо нормативними актами та договором підряду передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об’єкта капітального ремонту) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

16.4. В разі виявлення в процесі приймання - передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини «Підрядника» він, у визначений «Замовником» термін, зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити «Замовника» про готовність передачі закінчених робіт. 

16.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені «Підрядником» «Замовник» має право відмовитися від прийняття цих робіт і вимагати від «Підрядника» відшкодування нанесених збитків.

16.6. Передача «Підрядником» закінчених робіт проводиться оформленням Акта приймання-передачі Об’єкта в експлуатацію та передачею його експлуатуючій організації, при цьому «Підрядник» повинен передати експлуатуючій організації оригінали, а «Замовнику» копії (перелік встановленого обладнання; Акти випробування систем, мереж; Акт монтажу обладнання; заключення відповідних організацій про придатність до використання; технічна документація, гарантія виробника, Акт передачі проектно-кошторисної документації; Акти на приховані роботи; Акти перевірки обсягів робіт; Акт передачі технічної документації; гарантійні зобов’язання відповідно до договору підряду; Акт вводу в експлуатацію; виконавчі схеми) встановлені нормативними актами та Договором підряду. 

16.7. Підписання акта приймання-передачі Об’єкта капітального ремонту є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.  
17. Гарантійні терміни якості закінчених робіт. Порядок усунення виявлених недоліків.
17.1. «Підрядник» гарантує можливість безперервної та нормальної експлуатації Об‘єкту на протязі 3 років з дня підписання Акту прийому-передачі Об’єкту для подальшої експлуатації після завершення капітального ремонту Об’єкту. Виявлені в цей період недоліки, зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, оформляються дефектним актом, який підписується Сторонами із вказанням термінів їх усунення.
17.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку в закінчених роботах недоліків (дефектів), «Замовник» протягом трьох робочих днів після виявлення цих недоліків повідомляє про це «Підрядника» і запрошує його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо «Підрядник» не з’явиться без поважної причини у визначений в запрошенні термін, «Замовник» має право залучити до складення акту незалежних експертів, повідомивши про це «Підрядника».

Акт, складений без участі «Підрядника», надсилається йому для виконання протягом трьох днів після складання.

17.3. Гарантійні строки подовжуються на термін, протягом якого закінчені роботи 
й змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе «Підрядник». 

17.4. «Підрядник» відповідає за недоліки (дефекти), які були виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що:
- про недоліки було відоме або могло бути відомо «Замовнику» на момент їх прийняття, але не було вказано в Акті;
- недоліки виникли  в наслідок:
- неналежної підготовки проектної документації, замовником якої був «Замовник»;
- природного зношення результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;
- неправильної експлуатації Об’єкту капітального ремонту;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцій «Об’єкту», проведеного самим «Замовником» або третіми особами;

- інших незалежних від «Підрядника» обставин.

17.5. «Підрядник» зобов’язаний за рахунок власних зворотних коштів усунути недоліки (дефекти) в порядку, визначеному Актом про їх усунення, якщо вказані недоліки (дефекти) сталися з його вини.

17.6. У випадку відмови «Підрядника» усунути виявлені в акті недоліки (дефекти) або строки їх усунення, «Замовник» може усунути їх власними силами, або із залученням третіх осіб. В цьому випадку «Підрядник» зобов’язаний повністю компенсувати «Замовнику» витрати, які пов’язані з усуненням вказаних недоліків і заподіяні збитки.

17.7. Якщо між «Замовником» і «Підрядником» виникли суперечності відносно усунення недоліків (дефектів) або їхніх причин, за вимогою будь якої зі Сторін може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на «Підрядника», крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушення умов Договору підряду «Підрядником» або причинного зв’язку між діями «Підрядника» та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах, якщо інше не передбачено договором підряду. 
18. Внесення змін до Договору і його розірвання.
18.1. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.
18.2. «Замовник» може припинити дію цього договору: 

- з причин відсутності коштів для фінансування робіт з капітального ремонту Об‘єкту;
- при виявленні обставини непереборної сили;
- відставання у виконанні обсягів робіт з вини «Підрядника» та порушенні графіків виконання робіт понад місяць.

18.3. Сторона, що приймає рішення про припинення робіт або розірванню договору, зобов‘язана письмово з обґрунтуванням причин попередити іншу Сторону не менш ніж за 10 днів до вступу в силу цього рішення. Припинення робіт здійснюється на термін до 3-х місяців і, якщо на протязі цього терміну обставини, що зумовили дане рішення, не будуть усунені, Сторона має право розірвати договір.

18.4. Сторона, з вини якої припиняються роботи або розривається договір, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні витрати та втрати, пов‘язані з цим рішенням. Всі документи і розрахунки для здійснення кінцевого розрахунку при розірванні договору повинні бути подані зацікавленою Стороною на протязі місяця від дня прийняття рішення. На протязі 15 днів після подання необхідних документів, розрахунків, повинна бути проведена їх оплата або дана обґрунтована відмова відповідно до діючого законодавства та умов передбачених цим Договором.
19. Строк та термін дії договору.
19.1. Договір укладено строком до 31 грудня 2025 року. Договір набирає чинності з дня підписання Сторонами і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а в частині оплати за виконані роботи до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін уразі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України, але не довше ніж до 31.12.2025 року.
19.2. Терміном дії Договору є час, впродовж якого сторони здійснюватимуть свої права і виконуватимуть свої обов’язки відповідно до умов Договору підряду, але не довше його строку дії.
19.3. Сторони дійшли згоди, що Договір вважається розірваним у день припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Роботи за цим Договором припиняються у цей же день.
19.4. Закінчення терміну Договору підряду не звільняє сторони від відповідальності 
за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.
20. Інші умови.
20.1. Даний Договір чинний на території України. 

20.2. «Підрядник» несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами. 

20.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання Додаткових угод.
20.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

20.5. У випадку зміни своїх реквізитів за цим договором, Сторони зобов’язані письмово повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів.

20.6. «Підрядник» використовує документацію, надану «Замовником» виключно для виконання робіт за цим Договором. Інформація, що надається «Замовником», розголошенню та передачі третім особам не підлягає. 

20.7. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках (один – «Замовнику», один «Підряднику»), що мають однакову юридичну силу.

21. Додатки до договору.
23.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
23.1.1 Додаток № 1 – План фінансування робіт на 2024-2025 р.;
23.1.2. Додаток № 2 – Календарний графік виконання робіт на 2024-2025 р.;
23.1.3. Додаток № 3 – Договірна ціна.
22. Місце знаходження та банківські реквізити Сторін.
	ЗАМОВНИК:

Військова частина 4114 НГУ 

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 146
код ЄДРПОУ 14323385

Банк: Державна казначейська служба України,   м. Київ, МФО 820172,
р/р UA 35 820172 0343181002600002949
Е-mail: 4114kes@gmail.com 
Командир 
_______________ Олександр ПАЛАГУТА                                   М.П.
	 
	ПІДРЯДНИК:

      __________________________________ 

       М.П.


Додаток № 1 до договору

№ _____/КЕС______ від ___.___.2024 року

План фінансування робіт на 2024-2025 роки
по Об’єкту ««Капітальний ремонт будівлі літ. Д-1 військової частини 4114 НГУ, 

за адресою: м.Львів-м.Винники, вул. Академіка Сахарова, 18»
	№ з/п
	Найменування Об’єкта
	2024 рік, грн.
	2025 рік, грн.
	Всього, грн.

	1
	Капітальний ремонт будівлі літ. Д-1 Військової частини 4114 НГУ за адресою: м.Львів, м.Винники, вул. Ак.Сахарова, 18
	500 000,00
	
	


*Станом на “____” __________ 2024 року 

Начальник фінансової служби (головний бухгалтер) військової частини 4114 НГУ 

______________________________________________________Віктор МАКСИМЧУК
Заступник командира частини з тилу – начальник тилу

____________________________ Олег СТОПЧАК

Додаток № 2 до договору

№ ____/КЕС/_____ від ___.___.2024 року

Календарний графік виконання робіт на 2024-2025 роки 

по Об’єкту «Капітальний ремонт будівлі літ. Д-1 військової частини 4114 НГУ, 
за адресою: м.Львів-м.Винники, вул. Академіка Сахарова, 18»  


	№

з/п
	Найменування робіт
	Одиниці

виміру
	Трудо-

витрати
	2024 рік
	2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗОМ:
	люд. год
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАМОВНИК:

Командир 

________________ Олександр ПАЛАГУТА
	
	ПІДРЯДНИК

______________________________ 


Погоджено:

НФС______________ В. МАКСИМЧУК

НЮС_____________ О. СУПРУН

В.о. НКЕС_________О.СЕМЕРЕНКО
НСОЗ_____________Ю.КОЛЕСНІК


