ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору на виконання проектних робіт
№ КЄ230814-02 від «21» серпня 2023 року

с. Щасливе «30» 01 2024 року

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КІСЄЛЬОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА** (далі – «Підрядник»), в особі Кісєльової Євгенії Анатоліївни, яка діє на підставі Виписки з ЄДР, номер запису 2000740010006023371 від 02.02.2023р., з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 №590, уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – Додаткова угода) до Договору на виконання проектних робіт № КЄ230814-02 від 21.08.2023 року (далі – Договір), про нижченаведене:

1. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору, а саме викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:

* «2.1. Загальна вартість Робіт за даним Договором, визначена в протоколі договірної ціни (Додаток № 1 до договору), який є невід'ємною частиною до даного Договору, та складає 199 995,79 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 79 копійок) без ПДВ.

Сума зобов'язань за договором відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік складає: 199 995,79 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 79 копійок) без ПДВ, що є в межах кошторисних призначень Замовника на 2024 рік.

Вартість Робіт є твердою. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.»

2. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.

4. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін

З метою погодження всього зазначеного вище цю Додаткову угоду підписали:

ЗАМОВНИК: **УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**	**ПІДРЯДНИК:** **ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КІСЄЛЬОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА**
Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область, вул. Фестивальна, 39 Код ЄДРПОУ: 43946694 Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ МФО (код банку): 820172 р/р: UA 918201720344830029084001055704 тел.(045)9535346	Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 16, кв. 311 Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3350209949 Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (код банку): 305299 р/р: UA90 305299 0000026005015010328 Платник єдиного податку гр. №3 (2%) тел. +38 (093) 679-15-09
Начальник управління /Валерій МАКАРЕНКО/ _____ *МП підпис*	ФОП / Євгенія КІСЄЛЬОВА/ _____ *МП підпис*